

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: II/150 - Silnice II/150: Loukov, průtah obcí (ŘSZK)

Číslo a název objektu: 01 - Silnice II/150 Loukov - průtah obcí (ŘSZK)

Číslo a název rozpočtu: 11 - SO 1.204 Rámový most - Blazický potok - MO2 (ŘSZK)

Změna soupisu množství č. 3.3

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	změna množství	množství po změně	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	změna v Kč	cena celkem po změně v Kč
36	226224211.	Vrty velkoprofilové šikmé zapažené D do 850 mm hl přes 5 m hor. I	M	18,200	4,000	22,200	4 970,00	90 454,00	19 880,00	110 334,00
37	226224212.	Vrty velkoprofilové šikmé zapažené D do 850 mm hl přes 5 m hor. II	M	27,300	6,000	33,300	4 970,00	135 681,00	29 820,00	165 501,00
38	226224213.	Vrty velkoprofilové šikmé zapažené D do 850 mm hl přes 5 m hor. III	M	45,500	10,000	55,500	4 970,00	226 135,00	49 700,00	275 835,00
39	231212112.	Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	M	75,000	20,000	95,000	5 020,00	376 500,00	100 400,00	476 900,00
40	58933330R.	směs pro beton třída C30/37 XA1 frakce do 22 mm	M3	22,632	6,040	28,672	6 640,00	150 276,48	40 105,60	190 382,08
41	231611114.	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	T	3,395	0,906	4,301	60 300,00	204 718,50	54 631,80	259 350,30
Nové položky										
137	2316111R1.	Oprava armokošů	SOUBOR	0,000	1,000	1,000	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
138	2316111R2.	Přeprava výztuže	SOUBOR	0,000	2,000	2,000	5 400,00	0,00	10 800,00	10 800,00
139	226-01R.	Převoz výkonnější vrtné soupravy	SOUBOR	0,000	1,000	1,000	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00
Celkem								1 183 764,98	385 837,40	1 569 602,38

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 11.5.2020

Datum: 11.5.2020