

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2019-113

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

#### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
 IČO: 60162694  
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
 Číslo účtu: 404881/0710  
 Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

#### Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]  
 - ve věcech technických:  
 za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):  
 Ivana Střeštková DiS., tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
 za Provozní středisko 0620 Sedlec (PS 0620):  
 Petr Vincek tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
 Hana Zoubková tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
 - ve věcech BOZP: Eliška Čecháková, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED] mob. [REDACTED]  
 Fax: -  
 E-mail: [REDACTED]  
 Datová schránka: hjyaavk  
 Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

#### 2. VV TOP s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14125  
 Sídlo: Podolská 1739/38, Brno 628 00  
 IČO: 49977202  
 DIČ: CZ49977202  
 Bankovní spojení: FIO banka Brno  
 Číslo účtu: 2800357402/2010  
 Zastoupená: Ctiborem Pokorným, jednatelem  
 Kontaktní osoba:  
 - ve věcech smluvních: [REDACTED]  
 - ve věcech technických: [REDACTED]  
 Fax: [REDACTED]  
 E-mail: [REDACTED]  
 Datová schránka: ak5bfg8  
 Adresa pro doručování: Podolská 1739/38, Brno 628 00  
 dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

se v souladu s čl. 2.6. a 2.7. Smlouvy o dílo č.6440-0003-2019-113 ze dne 5.2.2020 na akci: „PS 0620 - Zdrsnění povrchu RWY Letiště Sedlec“ (dále jen „smlouva“) dohodly na následujících změnách smlouvy:

## **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem uzavření dodatku je navýšení rozsahu prací o vícepráce a snížení prací o méněpráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat a snížení ceny za dílo.

## **Článek 2 Předmět dodatku**

1. V čl. 2.2. Předmětu smlouvy se předmět smlouvy doplňuje o:

- navýšení rozsahu prací z důvodu potřeby většího rozsahu provedení obnovení striáže desky TEVYCED - vícepráce. Navýšení činí 86,25 m<sup>2</sup> oproti zadané výměře ve výkazu výměř 16 875,00 m<sup>2</sup>. Vícepráce vyvstaly po přeměření zdrsněvaného úseku zhotovitelem. V zadání zakázky uživatel vycházel z celkového počtu desek 30 kusů o délce 15 m. Po přeměření bylo zjištěno, že desky nemají stejný rozměr a tím vzniklo navýšení plochy, která má být zdrsněna.
- při provádění obnovení striáže došlo k poškození povrchu desek TEVYCED v minimálním rozsahu 4 m<sup>2</sup> oproti předpokladu 80 m<sup>2</sup> – tyto práce nebyly provedeny - méněpráce. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. V čl. 3. Cena za dílo se odstavce 3.1.a 3.2. ruší a nahrazuje následujícím novým zněním:

**3.1. a 3.2.** Cena za dílo (celková cena za celý rozsah prací dle předmětu smlouvy a za celou dobu plnění) se sjednává dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná a to ve výši:

Původní cena dle SoD:

**5 799 285,00 Kč bez DPH**  
**7 017 134,85 Kč včetně DPH**  
Sazba DPH 21% činí 1 217 849,85 Kč

Cena dle dodatku č.1 smlouvy:

**4 679 985,00 Kč bez DPH**  
**5 662 781,85 Kč včetně DPH**  
Sazba DPH 21% činí 982 796,85 Kč

Snížení ceny za dílo méněpráce:

**- 1 140 000,00 Kč bez DPH**  
**- 1 379 400,00 Kč včetně DPH**  
Sazba DPH 21% činí - 239 400,00 Kč

Zvýšení ceny za dílo vícepráce:

**20 700,00 Kč bez DPH**  
**25 047,00 Kč včetně DPH**  
Sazba DPH 21% činí 4 347,00 Kč

3. Položková cenová kalkulace zhotovitele je stanovena v příloze č. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2019-113, který tvoří nedílnou součást smlouvy. Cenová kalkulace zahrnuje veškeré náklady na plnění celého předmětu smlouvy včetně souvisejících nákladů (doprava osob, mechanizace, vzorků, zařízení a vyklizení staveniště, odstranění odpadů vč. potřebných laboratorních rozborů apod.). Jednotkové ceny použité v cenové kalkulaci jsou nejvýše přípustné po celou dobu plnění smlouvy.

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Tato dodatek má tři očíslované strany a jednu přílohu, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:  
**Příloha č. 1 - Cenová kalkulace ..... 1 list**
2. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger  
vedoucí oddělení provozu Brno  
Česká republika – Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým  
majetkem

za zhotovitele

Ctibor Pokorný  
jednatel  
VV TOP s.r.o.

Ctibor  
Pokorný

Digitálně podepsal Ctibor  
Pokorný  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-49977202,  
o=VV TOP s.r.o. [IČ 49977202],  
ou=3, cn=Ctibor Pokorný,  
sn=Pokorný,  
givenName=Ctibor,  
serialNumber=P261  
Datum: 2020.05.19 14:32:51  
+02'00'

## Zdrsnění povrchu RWY Letiště Sedlec - výkaz výměr - položkový rozpočet

## VÍCEPRÁCE

P.č.	Název rozpočtové položky	M.J.	Počet m.j.	Cena za m.j.	Celkem za rozpočtovou položku
1.	Provedení obnovy striáže desky TEVYCED metodou drážkování příčně přes RWY [ úsek ve vzdálenosti 1240 m až 1 690 ve směru RWY 31, v šíři 37,5 m od levého okraje RWY v hlavním směru (celkem 16 875 m <sup>2</sup> ), na deskách A 84 (včetně) – E 113 (včetně), v hloubce minimálně 1mm s přesahem 17 cm šířky přes mělký žlab umístěný u řady desek A 84 – A 113 ].	m <sup>2</sup>	86,25		
	Poznámka: Práce budou prováděny tak, aby došlo k co nejkratšímu omezení letové činnosti. U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.				
Celkem bez DPH					20 700,00
DPH			0,21%		4 347,00
Celkem s DPH					25 047,00

## MÉNĚPRÁCE

P.č.	Název rozpočtové položky	M.J.	Počet m.j.	Cena za m.j.	Celkem za rozpočtovou položku
6.	Oprava povrchu desky TEVYCED poškozeného při provádění prací do 80,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-76		
	Poznámka: Práce budou prováděny tak, aby došlo k co nejkratšímu omezení letové činnosti. U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.				
Celkem bez DPH					-1 140 000,00
DPH			0,21%		-239 400,00
Celkem s DPH					-1 379 400,00

Ctibor  
Pokorný

Digitálně podepsal Ctibor Pokorný  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NIRCZ-49977202,  
o=VV TOP s.r.o. [IC 49977202], ou=3,  
cn=Ctibor Pokorný, sn=Pokorný,  
givenName=Ctibor,  
serialNumber=P261  
Datum: 2020.05.19 14:31:38 +02'00'