

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO k provedení stavby**  
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném  
znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)  
**uzavřené se zhotovitelem veřejné zakázky**

**„Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná“**

**Smluvní strany**

**Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace**

**se sídlem: Husova 145, 284 01 Kutná Hora**

**IČ: 62951491**

bankovní spojení: [REDAKCE]

**zastoupená: Mgr. Gabrielou Jarkulišovou, ředitelkou knihovny**

dále jen „objednatel“

a

**UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

**se sídlem: Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno**

**IČ: 039 02 447**

**DIČ: 039 02 447**

bankovní spojení: [REDAKCE]

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7272

**Zastoupený Ing. Tomášem Kubíčkem, MBA, předsedou představenstva**

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále též jen „**Smluvní strany**“ jednotlivě jen jako „**Smluvní strana**“  
uzavírají tento **dodatek ke smlouvě o dílo č. 1** (dále též jen jako „**dodatek ke smlouvě**“)

**II. Podklady pro uzavření smlouvy**



Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce - opakovaná**“, kdy byly zjištěny potřeby úprav ve smlouvě a potřeba změny na pozici stavbyvedoucího ze strany zhotovitele, kdy původní stavbyvedoucí nemůže z osobních důvodů vykonávat tuto pozici.

### III. Předmět dodatku

#### Článek III. Předmět smlouvy

V odst. 5. se mění 1. osoba stavbyvedoucího, a to na pana Karla Mikoláše.

1. Zhotovitel provede dílo s využitím těchto osob:

**1. Osoba:** Stavbyvedoucí Karel Mikoláš

- Autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby dle ustanovení § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;
- Praxe v oboru alespoň 5 let
- Zkušenosti s výstavbou nebo rekonstrukcí minimálně dvou staveb na pozici stavbyvedoucího, jejichž předmětem byla rekonstrukce a stavební obnova budovy, kde investiční náklady na každou z těchto staveb činily minimálně 40 mil. Kč bez DPH a alespoň u jedné z těchto staveb se v průběhu výstavby nebo rekonstrukce jednalo o objekt zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek nebo jiném obdobném zahraničním seznamu, v němž jsou zapsány objekty/památky s obdobnou právní ochranou jako objekty/památky zapisované do Ústředního seznamu kulturních památek (obdobnou právní ochranou se rozumí skutečnost, že rekonstrukce takového objektu probíhá za součinnosti příslušných památkových orgánů);

#### Článek III. Předmět smlouvy

V odst. 14 písm. f) se mění na:

f) Zajistit zhotovení a osazení stálé pamětní desky dle objednatelům poskytnutého grafického podkladu.

Specifikace stálé pamětní desky: rozměry 300x400 mm, deska PVC o síle 5 mm, samolepka + UV laminace, celobarevné provedení.

#### Článek VII. Staveniště

Odst. 6 se doplňuje o:

Nežli bude zajištěna dodávka energií přímo na zhotovitele, budou náklady přefakturovány od objednatele na zhotovitele.



## Článek X. Platební podmínky


Odst. 11 se ruší.

~~11. Objednatel zveřejní na webových stránkách Města Kutná Hora plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částku plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy.~~

### III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Brně dne: 21. 5. 2020



.....  
za zhotovitele  
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  
Ing. Tomáš Kubíček, MBA,  
předseda představenstva

V Kutné Hoře dne: 21. 5. 2020



.....  
za objednatele  
Městská knihovna Kutná Hora  
Mgr. Gabriela Jarkulišová  
ředitelka

