

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

zástupce pro věci technické: [REDAKCE] investiční referent NKM, [REDAKCE], e-mail:

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, správa územní památkové správy na Sychrově

Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 59636011/0710

Česká národní banka, číslo účtu: 400004-60039011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	Loučka Pardubice s.r.o.
IČ:	45537453
DIČ:	CZ45537453
zapsaný v OR vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
se sídlem:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
místo podnikání:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní spojení:	[REDAKCE]
číslo účtu:	[REDAKCE]
zastoupený:	Ing. Radek Loučka

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o narovnání

I.

Úvodní ustanovení

Na základě smlouvy o dílo č. 4007H1190013, ze dne 09.12.2019 ve znění pozdějšího dodatku č. 1 provádí zhotovitel pro objednatele dílo: „NPÚ, Státní hrad Trosky, NKP – odstranění havarijního stavu přístupového schodiště na věž Baba“.

1. Smluvní strany po uzavření smlouvy zahájily vzájemná plnění. Následně upravily podmínky v termínu předání a ceně prostřednictvím písemného dodatku.
2. Dodatečně bylo objednatelem zjištěno, že nebyla splněna podmínka uveřejnění dodatku č. 1 postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „ZRS“), ve znění pozdějších předpisů, a došlo ke zrušení dodatku č 1 od počátku dle § 7 odst. 1 ZRS.
3. Vzájemná plnění poskytnutá ze zrušené smlouvy (dodatku) jsou bezdůvodným obohacením, protože bylo plněno z právního důvodu, který odpadl.

II.

Účel dohody

1. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají smluvní strany tuto dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení a dále touto dohodou upravují podle § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, všechna vzájemná práva a povinnosti.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují nadále si poskytovat vzájemná plnění v souladu s ujednáními obsaženými ve smlouvě o dílo č. 4007H1190013 (dále jen „smlouva“), ve znění jejího dodatku, která je jako příloha číslo 1 nedílnou součástí této dohody. Smluvní strany prohlašují, že smlouva a písemné dodatky k ní uzavřené tvoří závaznou část smluvních ujednání této dohody.
2. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že nebudou požadovat ve smyslu ust. § 2993 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vrácení toho, co již každá ze stran podle zrušené smlouvy plnila, ani nebudou ve smyslu ust. § 2999 občanského zákoníku požadovat jakoukoliv peněžitou náhradu za poskytnutá plnění ze zrušené smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že přijímají plnění, která si vzájemně poskytly na základě zrušené smlouvy a jejích dodatků. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že jednala v dobré víře a neobohatila se na úkor druhé smluvní strany.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha: Smlouva ze dne 9.12.2019

Na Sychrově dne 18.5.2020

Za příkazce:

Za příkazníka:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

PhDr. Miloš Kadlec
ředitel Územní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

Ing. Radek Loučka
jednatel
LOUČKA Pardubice s r.o.

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 59636011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věci technické: [REDAKCE] investiční referent NKM, [REDAKCE], e-mail:
[REDAKCE]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	Loučka Pardubice s.r.o.
IČ:	45537453
DIČ:	CZ45537453
zapsaný v OR vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
se sídlem:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
místo podnikání:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní spojení:	[REDAKCE]
zastoupený:	Ing. Radek Loučka
(dále jen „zhotovitel“)	

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 4007H1190013

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:
„NPÚ, Státní hrad Trosky, NKP – odstranění havarijního stavu přístupového schodiště na věž Baba“.

Článek II.
Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, který vyplývá z poptávek materiálu na schodnice, kterými se mění předmět plnění, tak jak je dále v Dodatku č. 1 popsáno. Smlouva ze dne 09.12.2019 se doplňuje:

v čl. III. Doba plnění o nový odstavec č. 5 v tomto znění:

5. Vzhledem k nepředpokládanému zdržení při dodávce materiálu na bočnice a madla a následnému nutnému tlakovému napouštění tohoto materiálu, se posunuje termín dokončení celého díla k datu 26. května 2020.

a v čl. VI. Cena díla a platební podmínky o nový odstavec č. 11 v tomto znění:

11. Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele díla nutné k řádnému splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

Méněpráce:

Původní položka z rozpočtu:

13	M	60554248	Prkno smrk sušené-12/15/2 cm	m3	1,240	7 500,00	9 300,00
					402,5*0,14*0,02*1,1	1,240	
19	M	60554245	Madlo schodišťové smrk-48/70 mm	m	122,375	240,00	29 370,00
					111,25*1,1	122,375	
CELKEM							38 670,00

Vícepráce:

Nové vyčíslení položek:

13	M	60554248	Prkno dub sušené-12/15/2 cm	m3	1,240	39 000,00	48 360,00
					402,5*0,14*0,02*1,1	1,240	
19	M	60554245	Madlo schodišťové dub-48/70 mm	m	122,375	465,00	56 904,40
					111,25*1,1	122,375	
	K	783397606	Hlubková tlaková impregnace s proti plísňovými a proti houbovými složkami	m2	1341,587	464,00	62 496,40
Viz vyčíslení objemu podle položky 22 původního rozpočtu							
CELKEM							167 760,80
CELKEM ROZDÍL CENY – NAVÝŠENÍ BEZ DPH							129 090,80

Celkové navýšení bez DPH:

129 090,80 Kč

Celkové navýšení včetně 21% DPH:

156 199,90 Kč

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	1 114 361,15 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 1 navýšen bez DPH (vícepráce)	129 090,80 Kč
Výše DPH části navýšení (21%)	27 109,07 Kč
Celková výše navýšení části díla dle Dodatku č. 1	156 199,90 Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH	1 243 451,95Kč
Celkové DPH 21%	261 124,91Kč
Celková cena díla vč. DPH	1 504 576,86Kč

Celková cena díla vč. 21% DPH po navýšení a zaokrouhlení

1 504 577,00 Kč

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude

účtována dle platných předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.

Důvodem této změny je nepředvídatelné skokové navýšení cen materiálu.

Článek III.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Smlouva o dílo z 9.12.2019 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 30.4.2019

Na Sychrově dne 30.4.2020

ředitel, ÚPS na Sychrově
za objednatele

jednatel společnosti
za zhotovitele

