

SMLOUVA O DÍLO DLE § 2586 Z. 89/2012 SB.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi smluvními stranami dne 20. 12. 2019 pod číslem smlouvy Objednatele:
 ZSM-121/OVZ-2019 (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Sídlo: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
 IČ: 67779999
 DIČ: CZ67779999
 Statutární orgán: Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA, ředitel
 Peněžní ústav: ČNB Praha
 Číslo účtu: 30320881/0710
 Číslo smlouvy: ZSM-121/OVZ-2019

dále jen **objednatel**

a

EA-Partneři s.r.o.

Sídlo: K Horoměřicům 1115/33, CZ-165 00 Praha 6 - Suchdol
 IČ: 07121369
 DIČ: CZ07121369
 Statutární orgán: Ing. Daniel Bubenko, jednatel
 Zapsáno: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
 oddíl C, vložka 294982
 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 115-7341400207/0100

dále jen **zhotovitel**

Obě výše uvedené strany (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna odst. č. III. čl. 2 a čl. 3, který nově zní takto:
2. *Termín odevzdání hotového díla – energetické posouzení, je stanoven nejpozději do 30 dnů od vyhlášení 152. dotační výzvy OP ŽP. Termín je podmíněn předáním úplných podkladů objednatel zhotoviteli dle seznamu, který je uveden v příloze č. 1 Smlouvy.*
3. *Podání žádosti bude provedeno do 5 pracovních dní od dodání posledního dokladu podle přílohy č. 1, která tvoří nedílnou součást Smlouvy.*

2. Dále se tímto dodatkem mění odst. IV., který nově zní takto:

SMLOUVA O DÍLO DLE § 2586 Z. 89/2012 SB.

1. Zhotoviteli náleží za obstarání části díla dle čl. II., bodu 1. této smlouvy úplata ve výši **110.000,-- Kč bez DPH** (slovy: jedno sto deset tisíc korun českých) a čl. II., bodu 2. ve výši **180.000,-- Kč bez DPH** (slovy: jedno sto osmdesát tisíc korun českých). K ceně bez DPH se připočítává DPH v zákonné výši v den zdanitelného plnění. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo následovně:
 - a. **110.000,-- Kč bez DPH** (slovy: jedno sto deset tisíc korun českých) bude Objednatel uhrzeno po doložení potvrzení o přijetí žádosti do elektronického systému MS014+.
 - b. **108.000,-- Kč bez DPH** (slovy: jedno sto osm tisíc korun českých) I. část platby dle čl. II. odst. 2. smlouvy, bude Objednatel uhrzena po odevzdání energetických štítků budov Zhotovitelem Objednateli.
 - c. **72.000,-- Kč bez DPH** (slovy: sedmdesát dva tisíc korun českých) doplatek platby dle čl. II. odst. 2. smlouvy, bude objednatel uhrzen po doložení potvrzení o přijetí žádosti do elektronického systému MS014+.
2. Splatnost faktury se stanovuje na 30 dní od jejího doručení objednateli. Za okamžik zaplacení se pokládá odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
3. Po zaplacení dohodnuté ceny se dílo stává vlastnictvím objednatele.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech v českém jazyce, každý s platností originálu, z nich Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení a Objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho přílohy, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho příloze beze zbytku porozuměly a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku č. 1 níže připojují podpisy osob k tomu oprávněných.

V Praze dne 20. 05. 2020

V Praze dne

Za objednatele

Za zhotovitele

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

EA-Partneři s.r.o.

