



**Dodatek č. KT/1/10909/19 ke Smlouvě o dílo č. KT/10909/19
„Zajištění svahu ve Skalní“**

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. **Objednatel:** **Město Litvínov**
se sídlem: MěÚ Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
zastoupený: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
IČO: 00266027
DIČ: CZ00266027
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Litvínov
č.ú.: 921494/0100
kontakt: 476767600, www.mulitvinov.cz
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
Bc. Hana Hoffmannová, pověřená vedením odboru nakládání s majetkem

(dále jen „objednatel“),

a

2. **Zhotovitel:** **VERTICO, s.r.o.**
se sídlem: Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
IČO: 27296148
DIČ: CZ27296148
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 222394527/0300
jednající jednatelem: Ing. Pavel Martínek, jednatel
Kamil Petříček, jednatel
Václav Šavr, jednatel
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
Kamil Petříček, jednatel

(dále jen „zhotovitel“),

společně též jako „smluvní strany“,

uzavřeli tento Dodatek č. KT/1/10909/19 ke Smlouvě o dílo č. KT/10909/19 Zajištění svahu ve Skalní

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany konstatují, že dne 02.03.2020 uzavřeli Smlouvu o dílo č. KT/10909/19 Zajištění svahu ve Skalní (dále jen „Smlouva“)

II. Smlouva se mění takto

2.1 V článku č. 4.1 Cena za provedení díla se navyšuje cena díla o **198 150,00 Kč bez DPH**, a to za zajištění paty svahu. Dojde k vybudování druhé zábrany u paty svahu proti sesuvu spodní části svahu a zároveň proti padajícím kamenům dle nákresu v Příloze č.1.

2.2 Všechna ostatní ujednání Smlouvy jsou beze změn.

III. Závěrečná ujednání

3.1. S uzavřením tohoto Dodatku ke Smlouvě vyslovila souhlas rada města Litvínov dne 22.04.2020 usnesením č. R/3830/37

3.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci smluv městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a která obsahuje údaje o smluvních stranách předmětu smlouvy, číselné označení tohoto Dodatku a datum jejího uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Dodatek v informačním systému registru smluv.

3.3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě.

3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku před podpisem seznámili, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento Dodatek projevem jejich svobodné vůle, přistupují k ní svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho ji podepisují.

3.5 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Náskres zajištění paty svahu

V Litvínově dne 20 -05- 2020

13 -05- 2020



za objednatele
Mg. Kamila Bláhová
starostka města

za zhotovitele
Ing. Pavel Martínek
jednatel



za zhotovitele
Kamil Petříček
jednatel



za zhotovitele
Václav Šavr
jednatel



„Zajištění svahu ve Skalní“


Dodatek ke Smlouvě číslo: KT/1/10909/19

| | Datum | Jméno | Funkce | Podpis |
|-------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---|
| Zpracoval: | 30 -04- 2020 | Bc. Hana Hoffmannová | úsek městských služeb |  |
| Schválil: | 30 -04- 2020 | Bc. Hana Hoffmannová | pověřená vedením ONM | |
| Správce rozpočtu: | 30 -04- 2020 | Ing. Zdeňka Burešová | ekonomka ONM | |
| Právní oddělení: | 30 -04- 2020 | Bc. Lucie Nořínská, DiS. | právník | |
| Schváleno - RM: | 22 -04- 2020 | Číslo usnesení: | RM/3830/37 | |
| | | | | |
| Vedení města: | | Karel Rosenbaum | 2.místostarosta |  |

Zakázka: Litvínov, ul. Školní
 Předmět: Ochrana u paty svahů proti podjácímú ke mernú a soubornú svahú

vysokopevnostní ocelová síť natažená přes žana

žB použité železniční prázce



v metrech