

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Byšice - ul. Hřbitovní, Za Tratí, obnova vodovodu“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-476/20-D1
Číslo zakázky: 21100220
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted] z

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **Středočeské vodárny, a.s.**
se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6699
IČO: 26196620
DIČ: CZ26196620
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Stavba byla zahájena realizací v ul. Za Tratí. Z důvodů zajištění dopravní obslužnosti v ul. Hřbitovní, zejména s ohledem na frekventovanou část u místní školy, se smluvní strany po domluvě s vedením obce dohodly na realizaci díla až v době letních prázdnin 2020.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1., takto:
- Zahájení stavby: 16. 3. 2019
Dokončení stavby: **31. 8. 2020**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-476/20 (**Byšice - ul. Hřbitovní, Za Tratí, obnova vodovodu**), uzavřené dne 11. 3. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-476/20 (**Byšice - ul. Hřbitovní, Za Tratí, obnova vodovodu**), uzavřené dne 11. 3. 2020.
- 3.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 19. 5. 2020

V Kladně dne 19. 5. 2020



OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



Středočeské vodárny, a.s.

Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele

