

DODATEK č. 1

k SMLOUVĚ O DÍLO 2020/01/CZ

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami

FIRMA: Petr Machač
SE SÍDLEM: Nové Bránice 232, 664 64 Dolní Kounice
ZASTOUPENÁ: p. Petrem Machačem
IČ: 60393653 **DIČ:** CZ711204027
BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka **č.ú.:** 107-7157670207/0100
TELEFON: 605 077 706
E-MAIL: info@zavlahar.cz

(dále jen „zhotovitel“ na straně jedné)

a

FIRMA: Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.
SE SÍDLEM: Viničná 31, 293 01 Mladá Boleslav
ZASTOUPENÁ: Ing. Jiřím Bouškou, jednatelem
IČ: 281 68 151 **DIČ:** CZ28168151
BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka **č.ú.:** 43-4042730237/0100
TELEFON: 602 441 977 Ing. Ondřej Rameš
E-MAIL: rames@saramb.cz

(dále jen „objednatel“ na straně druhé)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek“), kterým upravují předmět díla a s tím související celkovou cenu díla.

II.

Cena díla

1. Při prvotní prohlídce staveniště nebylo možné zjistit technický stav částí dosavadního závlahového systému. Při následné montáži bylo zjištěno, že jsou čisti nevyhovující a je třeba výměny za nové, konkrétně se jedná o:

1. čerpadlo Nauti VN 9/9	29.500,--	Kč bez DPH
2. postřikovače Hunter I25 24ks	35.760,--	Kč bez DPH
3. montáž	5.000,--	Kč bez DPH

2. Cena díla je nově sjednána na částku **243.736,-- Kč bez DPH.**
3. Objednatel se zavazuje předmět dodatku převzít a řádně zaplatit za sjednanou cenu.

III.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek lze změnit a doplňovat pouze po oboustranném písemném projednání obou smluvních stran formou dalšího číslovaného dodatku, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech; z nichž každá strana obdrží 1 výtisk.

V Nových Bránicích dne^{17.5.}..... 2020

V Mladé Boleslavi dne 2020
