

Dodatek č. 2 **ke smlouvě o dílo č. SML-2018-1459 ze dne 19.12.2018**

I. **Smluvní strany**

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

se sídlem: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

zastoupena: MUDr. Tomášem Gottvaldem, předsedou představenstva

Ing. Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva

IČ: 27520536 DIČ: CZ27520536

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Pardubice, č.ú.: 280123725/0300

zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové oddíl B, vložka 2629

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

OR-CZ spol. s r.o.

se sídlem: Brněnská 19, Moravská Třebová 570 01

zastoupena: Ing. Václavem Mačátem, jednatelem

IČ: 48168921 DIČ: CZ48168921

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 9131560287/0100

zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 4090

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé.

II. **Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavírají tímto, a to po vzájemné dohodě, v souladu s čl. 7 smlouvy výše citované a z důvodů předpokládaných v čl. 7, odst. 14 smlouvy výše citované, tento dodatek č. 2, jehož předmětem je změna platně uzavřené a v současné době účinné smlouvy o dílo.

III. **Smluvní ujednání**

Účastníci se dohodli, že čl. 5, odst. 2 smlouvy výše citované se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně nejpozději do 22 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, avšak nejdéle do 30.9.2020. Podrobný harmonogram realizace díla bude zpracován v Implementačním plánu projektu.“

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2. před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní.

4.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

4.3. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dne 25. 5. 2020.

4.4. Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních majících povahu originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Za pronajímatele:

Za zhotovitele:

V Pardubicích

Ve Moravské Třebové dne 20. 5. 2020

.....
MUDr. Tomáš Gottvald,
předseda představenstva

.....
Ing. Václav Mačát
jednatel

.....
Ing. František Lešundák
místopředseda představenstva