

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

D1 MODERNIZACE - ÚSEK 06
EXIT 49 PSÁŘE - EXIT 56 SOUTICE
Č. stavby v ISPROFIN: 5211550020

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Provizorní stavební úpravy - komunikace, skalní svah

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 06-172.2

Číslo ZBV:

21.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.1.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost MTS + SWIETELSKY, D1 úsek 06, Psáře - Soutice"

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

5

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna je vyvolána skutečně zastíženým satvem skalního zářezu, obsahuje navýšení kubatur odkopu zeminy v třídě těžitelnosti III, navýšení plochy očištění svahů od vegetace a navýšení plochy zajištění skalního zářezu ochrannou ocelovou sítí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 038 075,49	1 038 075,49

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 15.12.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV (doplňte dle potřeby)	jméno	datum - 9 - 01 - 2017	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 14.12.16	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny; jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)

jméno

datum 12 - 01 - 2017 podpis

Zhotovitel

jméno

datum 29. 11. 2016 podpis

Číslo

1