

Smluvní strany, jimiž jsou:

20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace

IČO: 69972150 se sídlem:

vedená u Krajského soudu v Plzni v oddílu Pr, vložce číslo 568

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Bc. Pavel Kocián - ředitel školy

(dále jen „objednatel“) a

PREKOV spol. s r. o.

IČ: 40525686, DIČ: CZ40525686

se sídlem

Plzeň

vedená u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 1254

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:

Ing. Přemysl Kobza, jednatel společnosti

email:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli:

smlouvu o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název stavby: Rekonstrukce rozvodů vody

Místo stavby: 20. ZŠ Plzeň

1 Článek 5 „Cena díla“ a článek 3 „Doba plnění“ se mění takto:

1.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí: 355.153,18 Kč

Tato cena je úplná a konečná a je bez daně z přidané hodnoty a není stanovena na základě odhadu. Změna ceny je přípustná výlučně na základě písemně uzavřeného dodatku mezi zhotovitelem a objednatel. Cena je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že doba plnění se mění takto:

dokončení a předání díla - 30. 6. 2020

vyklizení staveniště — 30. 6. 2020

DODATEK č. 1
SOD objednatele č. 3 / zhotovitele č. 118120
REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY

2 Ostatní

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2.2 Účastníci si této dodatek přečetli, jeho obsah je jim srozumitelný a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli. Na důkaz toho k němu připojují své podpisy .
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Každá smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopisu dodatku.

Příloha: položkový rozpočet víceprací.

objednatel
Mgr. Bc Pavel Kocián
ředitel školy

zhotovitel
Ing. Přemysl Kobza
jednatel společnosti

V Plzni dne: 4. 5. 2020


V Plzni dne:

Název stavby

20. ZŠ Brojova - vícepráce

Název objektu

K
R
Y
CÍ
LI



DIČ

ST ROZPOČTU

JKSO

EČO

Místo

IČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	11 369,08	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	15 782,32	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"NI"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		27 151,40	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		42 362,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 69 513,40			
								DPH % Základ daně DPH celkem			
								snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0 69 513,40 14 597,81			
								Cena s DPH 84111,21			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

Kód položky	Popis	M3	Množství	3. cena Indexovaná	Index ceny	Celková cena
PSV	Práce a dodávky PSV					27 151,40
722	Jzdravotechnika - vnitřní vodovod					1 1 26125,00
722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	12,000	289,00	1,000	3 468,00
722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	24,000	350,00	1,000	8 400,00
722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	6,000• 188-Ó	1,000	1 128,00
722190403R	Připojení potrubí na stávající rozvod do DN 25	kus	3,000	468,00	1,000	1 404,00
725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubo	2,000	1 280,00	1,000	2 560,00
64211005R	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm	kus	2,000	1 950,00	1,000	3 900,00
725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	3,000	410,00	1,000	1 230,00
55111984R	baterie nástěnná horní výtok na jednu vodu chrom otočný výtok G 1/2"	kus	3,000	910,00	1,000	2 730,00
725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifon	kus	3,000	133,00	1,000	399,00
64251334R	sifon umyvadlový	kus	3,000	89,00	1,000	267,00
721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	3,000	213,00	1,000	639,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					1 026,40
725210821R	Demontáž umyvadel	kus	2,000	248,00	1,000	496,00
725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubo	3,000	176,80	1,000	530,40
HZS	Hodinové zúčtovací sazby					42 362,00
HZS1311	Pomocné stavební práce-zazdívání prostupfl	soub	1,000	19 890,00	1,000	19 890,00
HZS1341R	Vrtání žebet. konstrukcí	kus	9,000	995,00	1,000	8 955,00
HZS1331R	Montážní práce sádkartony	hod	25,000	329,00	1,000	8 225,00
727111301	Prostupy potrubí - protipožární ucpávky	kus	9,000	588,00	1,000	5 292,00