

DODATEK č. 2 smlouvy o dílo č. 1838/2016_3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Městský soud v Praze

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2
zastoupená JUDr. Liborem Vávrou, předsedou soudu
IČO: 00215660
DIČ: CZ00215660
bankovní spojení: ČNB
č. ú.: 2928021/0710
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. PKS Praha a.s.

se sídlem Holečkova 777/39, 150 00 Praha 5 – Smíchov,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10948 zastoupená
panem Jindřichem Beštou, členem představenstva
IČO: 27580539
DIČ: CZ27580539
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
č.ú.: 1002035658/2700 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1838/2016_3 ze dne 22. 7. 2019 (dále jen „**Dodatek**“):

II.

V čl. III. Předmět Smlouvy, smlouvy o dílo č. 1838/2016_3 ze dne 22. 7. 2019, se tímto Dodatkem rozšiřuje předmět o vícepráce (na základě odsouhlasených změnových listů), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, a které jsou uvedeny ve Změnových listech stavebních prací, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

III.

V čl. V. Cena díla, smlouvy o dílo č. 1838/2016_3 ze dne 22. 7. 2019, se tímto Dodatkem text odst. 1 a 2 nahrazuje textem:

- „1. Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši
32 490 928,47 Kč s DPH
(slovy: **Třicetdvamiliónůčtyřístadevadesátisícdevětsetdvacetosmkorun českých 47hal**).

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla.

2. Rozpis ceny v Kč:

cena bez DPH : 26 852 007,- Kč

(slovy: Dvacetšestmilionůosmsetpadesátdvatisícsemdkorun českých)

DPH 21% : 5 638 921,47Kč

(slovy: Pětmilionůšestsetřicetosmtisícdevětsetdvacetjednakorun českých 47hal)

celková cena s DPH: 32 490 928,47 Kč

(slovy: Třicetdvamilionůčtyřistadevadesáttisícdevětsetdvacetosm korun českých 47hal)“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje Dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
2. Tento Dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými elektronickými podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.


VI.

Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:


- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (upravený v souladu se Změnovými listy)

za objednatele el. podpis



JUDr. Libor Vávra
předseda Městského soudu v Praze

za zhotovitele el. podpis



Jindřich Bešta,
člen představenstva PKS Praha a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18039-0

Stavba: MS Praha - Nástavba dvorního traktu - Spálená VCP a MNP

Datum: 17.12.2019

Místo: Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Uchazeč:

PKS Praha a.s.

Projektant:

Hlaváček architekti, Vítězné nám. 2/577, Praha 6

Název objektu		Cena dle SOD bez DPH	Přípočty bez DPH	Odpočty bez DPH	Celkem objekty bez DPH
D.1 - AS	Architektonicko-stavební řešení	13 285 628,00 Kč	284 424,00 Kč -	123 345,00 Kč	13 446 707,00 Kč
D.2 - ST	Stavebně konstrukční řešení	6 020 944,00 Kč	1 371 280,00 Kč -	675 319,00 Kč	6 716 905,00 Kč
D.4 - ZTI	Zdravotně technické instalace	502 685,00 Kč	55 951,00 Kč -	31 321,00 Kč	527 315,00 Kč
D.5 - TOP	Topení	825 742,00 Kč	9 815,00 Kč	- Kč	835 557,00 Kč
D.6 - VZT	Vzduchotechnika a chlazení	1 631 446,00 Kč	- Kč	- Kč	1 631 446,00 Kč
D.7 - SP	Silnoproud	756 324,00 Kč	10 112,00 Kč	- Kč	766 436,00 Kč
D.8 - SLP	Slaboproud	586 943,00 Kč	- Kč	- Kč	586 943,00 Kč
D.9 - MaR	Měření a Regulace	487 698,00 Kč	- Kč	- Kč	487 698,00 Kč
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 853 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 853 000,00 Kč
CENA CELKEM bez DPH		25 950 410,00 Kč	1 731 582,00 Kč -	829 985,00 Kč	26 852 007,00 Kč
DPH 21%		5 449 586,10 Kč	363 632,22 Kč -	174 296,85 Kč	5 638 921,47 Kč
CENA CELKEM s DPH		31 399 996,10 Kč	2 095 214,22 Kč -	1 004 281,85 Kč	32 490 928,47 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18039-0

Stavba: MS Praha - Nástavba dvorního traktu - Spálená VCP a MNP

Datum: 17.12.2019

Místo: Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

CZ-CPV:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

PKS Praha a.s.

Projektant:

Hlaváček architekti, Vítězné nám. 2/577, Praha 6

	Název objektu	Přípočty bez DPH	Odpočty bez DPH	Celkem bez DPH
1	01 - D.1 - AS - Architektonicko-stavební řešení - výšková úprava stavby	284 424,00 Kč -	123 345,00 Kč	161 079,00 Kč
2	02 - D.2 - ST - Stavebně konstrukční řešení - podlaha	1 371 280,00 Kč -	675 319,00 Kč	695 961,00 Kč
3	03 - D.4 - ZTI - Zdravotně technické instalace - prodloužení připojení	7 555,00 Kč	- Kč	7 555,00 Kč
4	04 - D.5 - TOP - Topení - prodloužení připojení	9 815,00 Kč	- Kč	9 815,00 Kč
5	05 - D.7 - SP - Silnoproud - úprava rozvaděče	10 112,00 Kč	- Kč	10 112,00 Kč
6	06 - D.4 - ZTI - Zdravotně technické instalace - záměna materiálů	48 396,00 Kč -	31 321,00 Kč	17 075,00 Kč
	CENA CELKEM bez DPH	1 731 582,00 Kč -	829 985,00 Kč	901 597,00 Kč
	DPH 21%	363 632,22 Kč -	174 296,85 Kč	189 335,37 Kč
	CENA CELKEM s DPH	2 095 214,22 Kč -	1 004 281,85 Kč	1 090 932,37 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18039-0-VCP

Stavba: MS Praha - Nástavba dvorního traktu - Spálená - VCP a MNP

KSO:
Místo: Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

CC-CZ:
Datum: 18. 4. 2019

Zadavatel:
ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS Praha a.s.

IČ: 27580539
DIČ: CZ27580539

Projektant:
Hlaváček architekti, Vítězná nám. 2/577, Praha 6

IČ: 25926497
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry množství byly odměřeny digitálně z DWG souborů.

Cena bez DPH

901 597,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	901 597,00	189 335,37
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 090 932,37

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18039-0-VCP

Stavba: MS Praha - Nástavba dvorního traktu - Spálená - VCP a MNP

Místo: Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Datum:

18. 4. 2019

Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

Hlaváček architekti, Vítězné nám.
2/577, Praha 6

Uchazeč: PKS Praha a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		901 597,00	1 090 932,37
01 - D.1 - AS	Architektonicko-stavební řešení - výšková úprava stavby	161 079,00	194 905,59
02 - D.2 - ST	Stavebně konstrukční řešení - podlaha	695 961,00	842 112,81
03 - D.4 - ZTI	Zdravotně technické instalace - prodloužení připojení	7 555,00	9 141,55
04 - D.5 - TOP	Topení - prodloužení připojení	9 815,00	11 876,15
05 - D.7 - SP	Silnoproud - úprava rozvaděče	10 112,00	12 235,52
06 - D.4 - ZTI	Zdravotně technické instalace - záměna materiálů potrubí	17 075,00	20 660,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MS Praha - Nástavba dvorního traktu - Spálená - VCP a MNP

Objekt:

01 - D.1 - AS - Architektonicko-stavební řešení - výšková úprava stavby

KSO:

Místo: Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Uchazeč:

PKS Praha a.s.

Projektant:

Hlaváček architekti, Vítězné nám. 2/577, Praha 6

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27580539

DIČ:

CZ27580539

IČ:

25926497

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

161 079,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

161 079,00

21,00%

33 826,59

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

194 905,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MS Praha - Nástavba dvorního traktu - Spálená - VCP a MNP

Objekt:

01 - D.1 - AS - Architektonicko-stavební řešení - výšková úprava stavby

Místo:

Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Datum:

18. 4. 2019

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

Hlaváček architekti, Vítězné nám. 2/577, Praha 6

Uchazeč:

PKS Praha a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

161 079,00

HSV - Práce a dodávky HSV

147 864,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

147 232,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

51 589,00

94 - Lešení a stavební výtahy

52 226,00

96 - Bourání konstrukcí

-25 577,00

997 - Přesun sutě

-84 248,00

998 - Přesun hmot

6 642,00

PSV - Práce a dodávky PSV

13 215,00

712 - Povlakové krytiny

-6 563,00

713 - Izolace tepelné

-5 945,00

764 - Konstrukce klempířské

25 723,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MS Praha - Nástavba dvorního traktu - Spálená - VCP a MNP

Objekt:

01 - D.1 - AS - Architektonicko-stavební řešení - výšková úprava stavby

Místo:

Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Datum:

18. 4. 2019

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

Hlaváček architekti, Vítězné nám. 2/577, Praha 6

Uchazeč:

PKS Praha a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							161 079,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				147 864,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				147 232,00
2	K	311231127	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa	m3	4,850	6 281,00	30 463,00
3	K	311272131	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	5,000	1 570,00	7 850,00
4	K	311272241	Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	15,500	1 948,00	30 194,00
5	K	314231160	Zdivo komínů a ventilací včetně spárování - režné zdivo odstín totožný se stávajícími komíny	m3	3,020	26 068,00	78 725,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				51 589,00
36	K	622221121	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm	m2	31,000	821,00	25 451,00
37	M	63151515.1	deska izolační minerální kontaktních fasád tl 120mm	m2	31,000	395,00	12 245,00
43	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	4,000	76,00	304,00
45	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	4,000	26,00	104,00
47	K	622521031	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	31,000	435,00	13 485,00
D		94	Lešení a stavební výtahy				52 226,00
61	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	195,600	38,00	7 433,00
62	K	943211211.1	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za použití - ocenit za celou dobu používání	m3	195,600	196,00	38 338,00
63	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	195,600	33,00	6 455,00
D		96	Bourání konstrukcí				-25 577,00
67	K	963051213	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	0,240	4 215,00	1 012,00
68	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	-11,200	2 374,00	-26 589,00
D		997	Přesun sutě				-84 248,00
73	K	997013213	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	-24,064	1 793,00	-43 147,00
74	K	997013511.01	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku smluvně zajištěnou zhotovitelem s naložením a se složením	t	-24,064	378,00	-9 096,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	-24,064	1 330,00	-32 005,00
	D	998	Přesun hmot				6 642,00
76	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	19,309	344,00	6 642,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 215,00
	D	712	Povlakové krytiny				-6 563,00
82	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	-75,000	23,00	-1 725,00
85	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	-75,000	51,00	-3 825,00
91	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	-0,750	1 350,00	-1 013,00
	D	713	Izolace tepelné				-5 945,00
104	K	713140861	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	-205,000	29,00	-5 945,00
	D	764	Konstrukce klempířské				25 723,00
191	K	764531R	Žlab záchytný půlkruhový plastový	m	42,000	605,00	25 410,00
190	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	254,100	1,23	313,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MS Praha - Nástavba dvorního traktu - Spálená - VCP a MNP

Objekt:

02 - D.2 - ST - Stavebně konstrukční řešení - podlaha

KSO:

Místo: Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Uchazeč:

PKS Praha a.s.

Projektant:

Hlaváček architekti, Vítězné nám. 2/577, Praha 6

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27580539

DIČ:

CZ27580539

IČ:

25926497

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

695 961,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	695 961,00	21,00%	146 151,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

842 112,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MS Praha - Nástavba dvorního traktu - Spálená - VCP a MNP

Objekt:

02 - D.2 - ST - Stavebně konstrukční řešení - podlaha

Místo:

Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Datum:

18. 4. 2019

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

Hlaváček architekti, Vítězné nám. 2/577, Praha 6

Uchazeč:

PKS Praha a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

695 961,00

HSV - Práce a dodávky HSV

197 368,00

4 - Vodorovné konstrukce

32 880,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

160 170,00

998 - Přesun hmot

4 318,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 687,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 687,00

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

493 906,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MS Praha - Nástavba dvorního traktu - Spálená - VCP a MNP

Objekt:

02 - D.2 - ST - Stavebně konstrukční řešení - podlaha

Místo:

Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Datum: 18. 4. 2019

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant: Hlaváček architekti, Vítězné nám. 2/577, Praha 6

Uchazeč:

PKS Praha a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							695 961,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				197 368,00
D		4	Vodorovné konstrukce				32 880,00
1	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	6,200	3 150,00	19 530,00
2	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	35,600	306,00	10 894,00
3	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	35,600	69,00	2 456,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				160 170,00
26	K	9539651.R	Kotevní tyč + chem. kotva s vyvrtáním M 16 dl 260 mm	kus	285,000	562,00	160 170,00
D		998	Přesun hmot				4 318,00
8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	15,478	279,00	4 318,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 687,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				4 687,00
15	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,600	110,00	1 606,00
16	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	14,600	105,00	1 533,00
17	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,600	106,00	1 548,00
D		43-M	Montáž ocelových konstrukcí				493 906,00
18	K	4301	Ocel plochá 80x80x6 vč. přivaření	kus	276,000	92,00	25 392,00
21	K	4302	Ocel plochá 180x220x6 vč. přivaření	kus	11,000	245,00	2 695,00
19	K	4303	Ocelová noha IPE 100x240mm vč. přivaření	kus	84,000	485,00	40 740,00
20	K	4304	Ocelová noha IPE 180x150mm vč. přivaření	kus	11,000	578,00	6 358,00
22	M	13010816	ocel profilová UPN 100 jakost 11 375	t	-0,051	23 900,00	-1 219,00
23	M	13010822	ocel profilová UPN 160 jakost 11 375	t	0,090	24 600,00	2 214,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	4305	Výměna pro uložení sloupku krovu	kus	1,000	10 245,00	10 245,00
29	K	43-M - 05	D+M ocelových konstrukcí podlah - svařovaná z částečných dílů	kg	6 420,000	165,00	1 059 300,00
28	K	43-M - 01	D+M ocelových konstrukcí podlahy nástavby - viz výkaz oceli	kg	-6 420,000	105,00	-674 100,00
24	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	193,104	91,00	17 572,00
25	M	13010422	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x6mm	t	0,193	24 400,00	4 709,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MS Praha - Nástavba dvorního traktu - Spálená - VCP a MNP

Objekt:

03 - D.4 - ZTI - Zdravotně technické instalace - prodloužení připojení

KSO:

Místo: Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Uchazeč:

PKS Praha a.s.

Projektant:

Hlaváček architekti, Vítězné nám. 2/577, Praha 6

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27580539

DIČ:

CZ27580539

IČ:

25926497

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 555,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 555,00	21,00%	1 586,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 141,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MS Praha - Nástavba dvorního traktu - Spálená - VCP a MNP

Objekt:

03 - D.4 - ZTI - Zdravotně technické instalace - prodloužení připojení

Místo:

Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Datum:

18. 4. 2019

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

Hlaváček architekti, Vítězné nám. 2/577, Praha 6

Uchazeč:

PKS Praha a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 555,00

721 - Vnitřní kanalizace

5 101,00

722 - Vnitřní vodovod

2 454,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MS Praha - Nástavba dvorního traktu - Spálená - VCP a MNP

Objekt:

03 - D.4 - ZTI - Zdravotně technické instalace - prodloužení připojení

Místo:

Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Datum:

18. 4. 2019

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

Hlaváček architekti, Vítězné nám. 2/577, Praha 6

Uchazeč:

PKS Praha a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 555,00
D		721	Vnitřní kanalizace				5 101,00
10	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	5,000	238,00	1 190,00
12	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	0,500	540,00	270,00
13	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	6,000	557,00	3 342,00
25	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	11,500	26,00	299,00
D		722	Vnitřní vodovod				2 454,00
30	K	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	6,000	299,00	1 794,00
34	K	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	6,000	70,00	420,00
53	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	6,000	11,00	66,00
54	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	6,000	29,00	174,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MS Praha - Nástavba dvorního traktu - Spálená - VCP a MNP

Objekt:

04 - D.5 - TOP - Topení - prodloužení připojení

KSO:

Místo: Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Uchazeč:

PKS Praha a.s.

Projektant:

Hlaváček architekti, Vítězné nám. 2/577, Praha 6

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27580539

DIČ:

CZ27580539

IČ:

25926497

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 815,00

DPH základní

Základ daně

9 815,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 061,15

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

11 876,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MS Praha - Nástavba dvorního traktu - Spálená - VCP a MNP

Objekt:

04 - D.5 - TOP - Topení - prodloužení připojení

Místo:

Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Datum:

18. 4. 2019

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

Hlaváček architekti, Vítězné nám. 2/577, Praha 6

Uchazeč:

PKS Praha a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 815,00

722 - izolace tepelné

2 548,00

733 - Rozvod potrubí

7 267,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MS Praha - Nástavba dvorního traktu - Spálená - VCP a MNP

Objekt:

04 - D.5 - TOP - Topení - prodloužení připojení

Místo:

Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Datum:

18. 4. 2019

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

Hlaváček architekti, Vítězné nám. 2/577, Praha 6

Uchazeč:

PKS Praha a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 815,00
D	722		izolace tepelné				2 548,00
1	K	722181215RT5	izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	13,000	196,00	2 548,00
D	733		Rozvod potrubí				7 267,00
18	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	13,000	544,00	7 072,00
23	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	13,000	15,00	195,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MS Praha - Nástavba dvorního traktu - Spálená - VCP a MNP

Objekt:

05 - D.7 - SP - Silnoproud - úprava rozvaděče

KSO:

Místo: Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Uchazeč:

PKS Praha a.s.

Projektant:

Hlaváček architekti, Vítězné nám. 2/577, Praha 6

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27580539

DIČ:

CZ27580539

IČ:

25926497

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 112,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

10 112,00

21,00%

2 123,52

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

12 235,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MS Praha - Nástavba dvorního traktu - Spálená - VCP a MNP

Objekt:

05 - D.7 - SP - Silnoproud - úprava rozvaděče

Místo:

Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Uchazeč:

PKS Praha a.s.

Datum:

18. 4. 2019

Projektant:

Hlaváček architekti, Vítězné
nám. 2/577, Praha 6

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 112,00

PSV - Práce a dodávky PSV

10 112,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

10 112,00

D15 - Rozvaděč úprava

6 582,00

D17 - Ostatní

3 530,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MS Praha - Nástavba dvorního traktu - Spálená - VCP a MNP

Objekt:

05 - D.7 - SP - Silnoproud - úprava rozvaděče

Místo:

Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Datum:

18. 4. 2019

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

Hlaváček architekti, Vítězné nám. 2/577, Praha 6

Uchazeč:

PKS Praha a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 112,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 112,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				10 112,00
D	D15		Rozvaděč úprava				6 582,00
97	K	Pol108	spínač 3x63A	ks	1,000	505,00	505,00
98	K	Pol1091a	Jistič PL6-B16/1	ks	4,000	192,00	768,00
99	K	Pol1101a	proudový chránič 3F 63A	ks	1,000	2 610,00	2 610,00
100	K	Pol1111a	zásuvková krabice se 4ks zásuvek	ks	1,000	910,00	910,00
8	K	Pol19	CYKY 3Cx2,5	m	2,000	33,00	66,00
9	K	Pol20	CYKY 5Cx2,5	m	2,000	52,00	104,00
12	K	Pol23a	CYKY 4Bx10	m	4,000	135,00	540,00
27	K	Pol21554	krabice GEWIS IP 66	kus	1,000	658,00	658,00
28	K	Pol215001	Vývodka 36mm	kus	1,000	145,00	145,00
115	K	Pol215002	Vývodka 28mm	kus	3,000	92,00	276,00
D	D17		Ostatní				3 530,00
110	K	Pol121	provedení revizní zkoušky elektroinstalace vystavení revizní zprávy	hod	10,000	353,00	3 530,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MS Praha - Nástavba dvorního traktu - Spálená - VCP a MNP

Objekt:

06 - D.4 - ZTI - Zdravotně technické instalace - záměna materiálů potrubí

KSO:

Místo: Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Uchazeč:

PKS Praha a.s.

Projektant:

Hlaváček architekti, Vítězné nám. 2/577, Praha 6

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27580539

DIČ:

CZ27580539

IČ:

25926497

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17 075,00

DPH základní

Základ daně

17 075,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

3 585,75

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

20 660,75 .

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MS Praha - Nástavba dvorního traktu - Spálená - VCP a MNP

Objekt:

06 - D.4 - ZTI - Zdravotně technické instalace - záměna materiálů potrubí

Místo:

Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Datum:

18. 4. 2019

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

Hlaváček architekti, Vítězné nám. 2/577, Praha 6

Uchazeč:

PKS Praha a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 075,00

722 - Vnitřní vodovod

17 075,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MS Praha - Nástavba dvorního traktu - Spálená - VCP a MNP

Objekt:

06 - D.4 - ZTI - Zdravotně technické instalace - záměna materiálů potrubí

Místo:

Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Datum:

18. 4. 2019

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

Hlaváček architekti, Vítězné nám. 2/577, Praha 6

Uchazeč:

PKS Praha a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 075,00
D		722	Vnitřní vodovod				17 075,00
1	K	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	-60,000	281,00	-16 860,00
2	K	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.	m	-20,000	374,00	-7 480,00
4	K	722172351R00	Křížení potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20	kus	-8,000	196,00	-1 568,00
3	K	722172352R00	Křížení potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20	kus	-4,000	196,00	-784,00
7	K	72217Alpex	Potrubí D20 Alpex vč. zed. výpomocí	m	60,000	475,00	28 500,00
8	K	72218Alpex	Potrubí D25 Alpex vč. zed. výpomocí	m	20,000	495,00	9 900,00
9	K	72219Alpex	Křížení D20 Alpex	kus	8,000	356,00	2 848,00
5	K	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2	kus	-23,000	177,00	-4 071,00
6	K	722202216R00	Nástěnka MZD PP-R D 25xR1/2	kus	-3,000	186,00	-558,00
10	K	72220Alpex	Křížení D25 Alpex	kus	4,000	356,00	1 424,00
11	K	72221Alpex	Nástěnka D20 Alpex	kus	23,000	219,00	5 037,00
12	K	72222Alpex	Nástěnka D25 Alpex	kus	3,000	229,00	687,00