



1372 - 401F13

Předávací protokol

LCR0920764

Plnění termínů smlouvy: Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:

Termín odvozu dříví a úklidu klestu do:
Termín předání Místa těžby zpět:

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	<input type="text" value="15.4.2020"/>	Neodstraněné zavěšené stromy:	<input type="text" value="0"/>
		Nestabilní poloha vývrátů:	<input type="text" value="0"/>
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	<input type="text" value="0"/>	Úklid (odvoz) klestu:	<input type="text" value="není proveden"/>

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

Asanace erozních rýh:	<input type="text" value="ano"/>	Ošetření odřených stromů:	ošetřené (ks)	<input type="text" value="ano"/>
			neošetřené (ks)	<input type="text" value="0"/>
Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:	<input type="text" value="ano"/>			
Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení:	<input type="text" value="ne"/>			
Vyklizení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:	<input type="text" value="není"/>	Asanace skládek:	<input type="text" value="není"/>	

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

K dnešnímu dni, tedy k 21.5.2020 není proveden úklid klestu na ploše těžebního prvku a není odvezeno dříví ze skládek LČR s.p. Dále nejsou vyčištěny příkopy podél odvozní cesty, kde se skládkuje dříví.

Vyjádření Nabyvatele:

V Luhačovicích dne 21.5.2020

Za LČR, s.p.:

Za Nabyvatele:

Závady odstraněny dne:

Sankce:

**) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek*