



LCR0920765

**Předávací protokol**

Plnění termínů smlouvy:

319136040

Termín těžby dříví:

15.3.2020

Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:

---

Termín podvozu dříví do:

20.5.2020

Termín předání Místa těžby zpět:

31.5.2020

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	24.2.2020	Neodstraněné zavěšené stromy:	0
		Nestabilní poloha vývrátů:	0
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	0	Úklid (odvoz) klestu:	ano

Povýrobní úpravy pracoviště \*):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

ne

Asanace erozních rýh:

ne

Ošetření odřených stromů:

ošetřené (ks)

ano

neošetřené (ks)

0

Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:

není

Poškození odvozních cest nad rámec běžného opořebení:

ne

Vyklízení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:

ano

Asanace skládek:

není

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

K dnešnímu dni, tedy k 21.5.2020, není odvezeno dříví ze skládek LČR s.p (není odvezeno smrkové dříví). Dále nejsou provedeny povýrobní úpravy pracoviště (přibližovací linky a skládka, včetně příkopů).

Vyjádření Nabyvatele:

V Luhačovicích dne 21.5.2020

Za LČR, s.p.:

Za Nabyvatele:

Závady odstraněny dne:

Sankce: Budou uplatněny sankce dle Obchodních podmínek Lesů ČR, s.p., č. 2018/01 článku 10.2.