

## Objednávka na opravu koleje - vlečky v ŽST Jihlava

Stavba: **Rámcová dohoda na provedení stavebních prací**Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**č.smlouvy objednatele: **E639-S-3977/2019**

Sledované období

**Květen 2020**Zhotovitel: **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**č.smlouvy zhotovitele: **19044/031**Objekt: **Jihlava - napojení vlečky**

1	2	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena zadání	Cena (CZK)
1	2	3	4	5	6	7	8
							0,00
1	XDp	p.c.34	D+M ukolejnění, vytyčení sítí, výkolejky	soubor			0,00
2	TrH	5906140100	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. T rozdělení "c"	km			31 879,20
3	TrH	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk			1 580,00
4	TrH	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus			590,00
5	TrH	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3			18 920,00
6	TrH	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku.	m2			8 880,00
7	TrH	5906130170	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "c".	km			36 208,20
8	XDp	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu.	kus			9 988,00
9	XDp	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním.	kus			400,00
10	595	5956131005	<a href="#">Železniční svršek-kolejnicové podpory Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)</a>	kus			90,00
11	TrH	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3			18 870,00
12	TrH	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			1 887,00
13	595	5955101000	<a href="#">Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI</a>	t			27 106,20
14	R	p.c.31	ASPv - univerzální výhybková podbjíčečka (použití při celkovém výkonu pod 3 km)	denní náj.			0,00
15	R	p.c.32	SSP - šterkový pluh (použití při celkovém výkonu pod 3 km)	denní náj.			0,00
16	XDp	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t			32 380,92
17	XDp	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t			7 532,58
18	XDp	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			6 110,50
18	R	01200200_R	Geodetické práce	kpl			5 000,00
							0,00
			Cena CZK				<b>207 422,60</b>

**Celková cena CZK****207 422,60**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 760953

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 066e2b4d-6550-48ff-ad2c-dfa3948d0705

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.05.2020 11:59:00



35dbf59a-a89f-4594-99df-e89b7b7249a7