

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2020-0186

5/2120/13

Chodník ul. Janáčkova – park Petra Bezruče včetně instalace veřejného osvětlení

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha

b) technických:

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Zdeněk Kolařík, referent odboru rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

Č.účtu:

1721638359/0800

tel.č.:

596 092 160

e-mail:

kolarik.zdenek@mubo.cz

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

BM servis a.s.

Krátká 775, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

Zastoupený:

Ing. Markem Pieklem, předsedou představenstva

Ing. Kamilem Zatloukalem, místopředsedou představenstva

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Darja Měchurová, sam. ref. - sekretariát

b) technických:

Ivo Vrátník, vedoucí provozu Údržba

IČ:

476 72 315

DIČ:

CZ47672315

Bankovní spojení:

KB a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu:

20803791/0100

Tel.č.:

596 092 400

e-mail:

bmsas@bmsas.cz

Zapsán v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 544

(dále jen zhotovitel)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2020-0186 ze dne 13. 03. 2020 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla.

Méněpráce: v celém úseku budovaného chodníku není nutno provádět dodatečné zpevnění pláňe dle části rozpočtu „ výměna podloží – práce se souhlasem investora“.

Vícepráce: při práci na podloží chodníku byly objeveny betonové základy konzol ukotvení starého komínu, s nimiž projekt nepočítal. Část betonové konstrukce je nutno vybourat. V těsné blízkosti je

těleso studny. Na žádost objednatele jsou horní kryty studny zajištěny proti odsunutí vyrobenou kovovou konstrukcí.

Mění se cena díla v odstavci IV. Cenové ujednání a platební podmínky, bod 4.1 následovně:

Chodník ul. Janáčkova – park Petra Bezruče včetně instalace veřejného osvětlení	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Celkem
cena díla dle SOD	882 132,50	185 247,83	1 067 380,33
méněpráce	-154 685,56	-32 483,96	-187 169,52
vícepráce	11 959,98	2 511,59	14 471,57
Cena díla dle SOD a dodatku číslo 1	739 406,92	155 275,45	894 682,37

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne ze dne 13. 03. 2020 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 21. 05. 2020

za objednatele:


Ing. Petr Vícha
starosta města Bohumína



20. 05. 2020

V Bohumíně dne

za zhotovitele



Ing. Marek Pieklo, předseda představenstva
BM servis a.s.

Ing. Kamil Zatloukal, místopředseda
Představenstva BM servis a.s.