

**DODATEK OBJEDNÁVKY PRO KAPITÁLOVOU AKCI**

podle schváleného rozpočtu Hlavního města Prahy na rok 2018 a

Smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností ze dne 12.1.2017, ve znění změn a dodatků

OBJEDNATEL: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, PSČ: 110 01, IČ: 00064581 Odbor rozvoje a financování dopravy		DODAVATEL: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Řásnovka 770/8, Staré Město 110 00 Praha 1 IČ: 03447286	
Dodatek k akci zpracoval: <i>Jméno-tel-email: Machátová Věra ,tel: 236004308, vera.machatova@praha.eu</i>			
K objednávce (ID číslo)	18 / 11 / 039 / <u>01</u>	ČÍSLO AKCE = (ORG)	0008108
K objednávce číslo (z CES)	OBJ / RFD / 29 / 03 /	00028 /	2018
NÁZEV AKCE	U Sluncové		
Odůvodnění předložení dodatku obj.	<i>Z důvodu koordinace akce s dalšími investory a odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo během výstavby nebylo možné stavbu dokončit v roce 2018. Předpoklad realizace v r.2019</i>		
RS- FIN.PROSTŘEDKY SCHVÁLENÉ ROZPOČTEM HMP PRO ROK 2018			20 000 000,00
RU -ROZPOČTOVANÉ PROSTŘEDKY UPRAVENÉ V PRŮBĚHU R.2018			0,00
AKTUALIZOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY PRO ROK 2018			5 000 000,00
Změna ve financování akce provedena	Usnesením ZHMP č.39/45 ze dne 6.9.2018		-15 000 000,00
v r. 2018 již čerpáno			69 630,14
Přesun fin.prostředků (z akce - ORG/navýšení R)			
ODPA	POL	OGR	UZ DALŠÍ
2212	6121	8108	
Poznámky k financování akce (náklady TDI, BOZP, PD, spolufinancování...)			
POPIS ROZSAHU OBJEDNANÝCH PRACÍ PRO ROK 2018: Předpoklad realizace akce v roce 2019			
Tech. dozor investora (TDI) příjmení + tel.spojení + email			
PŘÍLOHY: (př. platební kalendář, harmonogram akce, plánek, fotodokumentace)			
1. 2.			
ZA OBJEDNATELE			
DNE	JMÉNO/FUNKCE	PODPIS	
26 -09- 2018	Ing. Pavel Šustr pověřen řízením odboru RFD		
ZA DODAVATELE (akceptace objednávky)			
DNE	JMÉNO/FUNKCE	PODPIS	
08.10.2018	Ing. Petr Smolka GŘ a předseda předst. TSK a.s. PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA		