



G - Team Turbomachinery s.r.o.
Petrská 1131/2
110 00 Praha 1, Nové Město
Česká republika

TEPLO BRUNTÁL a.s.
Šmilovského 659/6
79201 Bruntál
Česká republika

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO Č. 19-07

uzavřená dle Občanského zákoníku 89/2012 Sb.
na dodávku Točivé redukce TR 320

Objednatel: **TEPLO BRUNTÁL a.s.**
Šmilovského 659/6, 79201 Bruntál
Česká republika
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 253 50 676
DIČ: CZ25350676
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1345
Banka: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech obchodních: [REDACTED]

a

Zhotovitel: **G – Team Turbomachinery s.r.o.**
Petrská 110 00, Praha 1
Česká republika
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 025 16 896
DIČ: CZ02516896
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 220443
Banka: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech obchodních: [REDACTED]



Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 19-07 ze dne 21. 8. 2019.

Na základě dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem se upravuje:

I.

Odstavec 3.4 článku „3. Termín a podmínky dodávky“ na:

Zhotovitel se zavazuje řádně a úplně zhotovené dílo uvést do provozu, tak jak je uvedeno v čl. 2.3.5 dané smlouvy nejpozději **do 31. 5. 2020**. V tomto termínu rovněž protokolárně předá objednateli dílo tak, aby byl objednatel schopen zajistit všechna potřebná povolení a předpisy k provozování předmětu díla.

Dále se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede zaškolení obsluhy popsané v čl. 2.3.6 dané smlouvy nejpozději **do 30. 9. 2020**.

Dále se mění odstavec 4.1 článku „4. Smluvní cena“ na:

d) po uvedení zařízení do provozu dle článku 2.3.5 bude vystavena faktura na čtvrtou poslední část hodnoty předmětu díla tj. [REDACTED].

Faktura bude splatná po provedení zaškolení obsluhy popsané v čl. 2.3.6 v termínu stanoveném tímto dodatkem a to do 15 dnů od oboustranně podepsaného Protokolu o provedeném zaškolení obsluhy.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 19-07 ze dne 21. 8. 2019 a Dodatku č.1 ze dne 13. 11. 2019 zůstávají beze změn.

III.

Tento dodatek má celkem 2 listy a je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vzájemně potvrzeném stejnopisu a je účinný po podpisu oběma smluvními stranami.

V Bruntále dne

.....

Za Objednatele

[REDACTED]
ředitel a.s.

.....

Za Zhotovitele

[REDACTED]
na základě plné moci