




DOHODA O ZMĚNĚ V OBSAHU ZÁVAZKŮ
ke smlouvě o dodávce
„Nová radnice pro Prahu 7 – Vybavení nábytkem
Část B - stolový nábytek“ č. 2019/OIVZ/021

uzavřená podle ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Kupující: **Městská část Praha 7**
zastoupený: Mgr. Jan Čížinský, starosta MČ Praha 7
sídlo: U Průhonu 1338/38, Praha 7, 170 00
IČO: 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 
telefon: 
e-mail: 

(dále jako „Kupující“)

a

Prodávající: **MY DVA group a.s.**
zastoupený: Miroslav Pszczółka, statutární ředitel
sídlo: Praha 7 – Holešovice, Osadní 1053/28, PSČ 17000
zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15924
IČO: 29030684
DIČ: CZ29030684
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
č. účtu: 
telefon: 
e-mail: 

(dále jako „Prodávající“)

(společně dále jen „smluvní strany“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o změně v obsahu závazků (dále jen „Dohoda“):

Objednatel prohlašuje, že tato Dohoda ke kupní Smlouvě č. 2019/OIVZ/021 je uzavřena na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0261/20-R z jednání č. 23 ze dne 28. 4. 2020.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2019 Smlouvu o dodávce č. 2019/OIVZ/021 (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zahájené objednatelem dne 16. 7. 2019 pod názvem „**Nová radnice pro Prahu 7 – Vybavení nábytkem – Část B - stolový nábytek**“ a to v souladu s Usnesením Rady MČ č. 0666/19-R z jednání č. 54 ze dne 8. 10. 2019.

Předmětem plnění dle Smlouvy je dodávka stolového nábytku, vypracování dílenské / výrobní dokumentace na předmět dodávky včetně přesného zaměření prostor v budově před zahájením výroby nábytku, uskladnění nábytku do doby dodání, balné, doprava nábytku do místa plnění, umístění do jednotlivých kanceláří, instalace, kompletace a montáž jednotlivých výrobků a zařízení vč. dodání návodů k použití v českém jazyce a dodání příslušných

záručních listů s termínem zahájení dodávek 1. 12. 2019 a dokončení dodávek stolového nábytku nejpozději do 15. 2. 2020 tj. do dvou měsíců od zahájení dodávky.

Kupující si ve smlouvě v čl. 4 odst. 5.2 vyhradil právo posunout předpokládané zahájení doby plnění v souvislosti s termínem ukončení stavebních prací v jednotlivých podlažích objektu radnice dle stavební připravenosti. Stavba však byla dokončena a předána dne 5. 2. 2020. V důsledku zdržení dokončení realizace stavby tedy došlo k posunu termínu zahájení dodávek z 1. 12. 2019 na 6. 2. 2020.

Prodávající předal a Kupující převzal kompletní dodávku stolového nábytku dle Protokolu o předání a převzetí dodávky stolového nábytku dne 6. 4. 2020 (dále jen „Protokol“), tj. do dvou měsíců od posunutého termínu zahájení dodávky. Protokol je nedílnou přílohou této Dohody jako Příloha č. 1.

Výroba a dodávka stolového nábytku byla řádně dokončena, předána a převzata dne 6. 4. 2020 tj. bez prodlení z důvodu Kupujícím posunutého termínu zahájení plnění.

Článek 2

Předmět dohody o změně v obsahu závazků

1. Předmětem této dohody o změně v obsahu závazků ze Smlouvy je změna rozsahu dodávky stolového nábytku, která nepodstatným způsobem **mění rozsah závazku ze Smlouvy, cenu dodávky a termín dokončení.**

1.1 Ke změně rozsahu dodávky dochází z důvodu:

1.1.1 V průběhu výroby a dodávky stolového nábytku vnesl Objednatel dodatečné požadavky na úpravy některých stolových sestav, které bylo nutno upravit nebo zcela změnit z uživatelských důvodů. Tato **změna rozsahu dodávky** nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na dodávku stolového nábytku. Celková hodnota této změny je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze Smlouvy (viz Příloha č. 2).

1.1.2 Specifikace dodávky volného nábytku vypracovaná projektantem pro zpracování Cenové nabídky uchazečů neobsahovala všechny výrobky uvedené v detailu stolové sestavy v PD „**Nová radnice pro Prahu 7 – Vybavení nábytkem – Část B - stolový nábytek**“, který je uveden v příloze č. 2 Smlouvy. To zn., že chybějící mobilní nábytek musel být dodatečně dodaný, aby byly narovnány rozpory mezi projektem interiéru a specifikací jednotlivých výrobků. Tato **změna rozsahu dodávky**, vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť se jedná se o pochybení projektanta, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

1.1.3 Touto Dohodou tak dochází k navýšení ceny dodávky o **196 471,80 Kč bez DPH**, tzn., že při započtení 21% DPH se celková cena zvyšuje o **237 730,88 Kč s DPH**. Celková cena plnění dle Smlouvy se touto Dohodou zvyšuje a činí **2 375 695,80 Kč bez DPH**, tj. při sazbě 21% DPH **2 874 591,92 Kč včetně DPH**.

1.1.4 **Ke změně termínu dokončení** plnění dodávky došlo z důvodu vyhrazeného posunu termínu zahájení dodávek z 1. 12. 2019 na 6. 2. 2020, z důvodu prodlení zhotovitele s dokončením a předáním stavebních prací

(stavby) objednateli. Termín dokončení dodávky zůstal nezměněn tj. **2 měsíce** od termínu zahájení dodávky.

- 2 Smluvní strany se v zájmu vypořádání všech práv a povinností ze Smlouvy a v souvislosti se změnou rozsahu dodávky dle této Dohody, dohodly, že Prodávající vyfakturuje cenu dodávky dle Smlouvy včetně dodatečných dodávek provedených a předaných dle Protokolu ze dne 6. 4. 2020, tj. ve výši **2 375 695,80 Kč bez DPH**, tj. při sazbě 21% DPH **2 874 591,92 Kč včetně DPH** (dle odst. 1.1.3 tohoto článku), a to se splatností 30 dnů od doručení Objednateli.

Článek 3

Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že splněním všech závazků dohodnutých v čl. 2 této Dohody budou mezi smluvními stranami vypořádána sporná práva a povinnosti založené Smlouvou. Tím nejsou dotčena žádná práva a povinnosti, které mohou vzniknout v budoucnu.

Článek 4

Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena touto Dohodou, zůstávají nadále platná a účinná.
- 4.2 Dohoda se vyhotovuje v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Kupující obdrží čtyři stejnopisy a Prodávající dva stejnopisy.
- 4.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dohody a konstatují, že v Dohodě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (*zákon o registru smluv*), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4 Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (*zákon o registru smluv*).
- 4.5 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (*zákon o registru smluv*), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 neprodleně po podpisu této Dohody a bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
- 4.6 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dohody na internetových stránkách Městské části Praha 7 a na profilu zadavatele.

4.7 Nedílnou součástí této Dohody jsou přílohy:

- Příloha č. 1 - Protokol o předání dodávky stolového nábytku bez vad a nedodělků ze dne 6. 4. 2020
Příloha č. 2 – Specifikace – stoly - změny

V Praze dne 21. 5. 2020
Kupující:

V Praze dne 21. 5. 2020
Prodávající:

.....
Městská část Praha 7
Mgr. Jan Čížinský
starosta MČ Praha 7

.....
MY DVA group a.s.
Miroslav Pszczółka
statutární ředitel