

**DODATEK OBJEDNÁVKY PRO KAPITÁLOVOU AKCI**

podle schváleného rozpočtu Hlavního města Prahy na rok 2018 a

Smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností ze dne 12.1.2017, ve znění změn a dodatků

| | | | |
|---|---|--|---------------|
| OBJEDNATEL: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, PSČ: 110 01, IČ: 00064581 Odbor rozvoje a financování dopravy | | DODAVATEL: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Řásnovka 770/8, Staré Město 110 00 Praha 1 IČ: 03447286 | |
| Dodatek k akci zpracoval: <i>jméno-tel-email: Machátová Věra, tel: 236004308, vera.machatova@praha.eu</i> | | | |
| K objednávce (ID číslo) | 18 / 11 / 006 / <u>01</u> | ČÍSLO AKCE = (ORG) | 0044154 |
| K objednávce číslo (z CES) | OBJ / RFD / 29 / 03 / 00101 / 2018 | | |
| NÁZEV AKCE | Národní muzeum - dodatek 01 | | |
| Odůvodnění předložení dodatku obj. | <i>Po výběru zhotovitele a zahájení realizace stavby jsou finanční náklady vyšší oproti původně plánovaným.</i> | | |
| RS- FIN.PROSTŘEDKY SCHVÁLENÉ ROZPOČTEM HMP PRO ROK 2018 | | | 0,00 |
| RU -ROZPOČTOVANÉ PROSTŘEDKY UPRAVENÉ V PRŮBĚHU R.2018 | | | 20 000 000,00 |
| AKTUALIZOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY PRO ROK 2018 | | | 50 000 000,00 |
| Změna ve financování akce provedena Usnesením ZHMP č.39/45 ze dne 6.9.2018 | | | 30 000 000,00 |
| v r. 2018 již čerpáno | | | 13 361 327,45 |
| Přesun fin.prostředků (z akce - ORG/navýšení R) | | | |
| ODPA | POL | OGR | UZ DALŠÍ |
| 2212 | 6121 | 44154 | |
| Poznámky k financování akce (<i>náklady TDI, BOZP, PD, spolufinancování...</i>) | | | |
| POPIS ROZSAHU OBJEDNANÝCH PRACÍ PRO ROK 2018: | | | |
| Tech. dozor investora (TDI) příjmení + tel.spojení + email | | | |
| PŘÍLOHY: (<i>př. platební kalendář, harmonogram akce, plánek, fotodokumentace ...</i>) | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| ZA OBJEDNATELE | | | |
| DNE - 1 -10- 2018 | JMÉNO/FUNKCE Ing. Pavel Šustr pověřen řízením odboru RFD | PODPIS | |
| ZA DODAVATELE (akceptace objednávky) | | | |
| DNE 0 8. 10. 2018 | JMÉNO/FUNKCE Ing. Petr Smolka GŘ a předseda předst. TSK a.s. PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA | PODPIS | |