



Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo č. SV/191Za0006

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

na akci „„Rekonstrukce bytového domu““

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Náměšť nad Oslavou**
se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zastoupené: Vladimír Měrka, starosta města
zástupce pro věci technické:
IČO/DIČ: 00289965/CZ00289965
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: **START Zelený s.r.o.**
se sídlem: Široká 376, 588 32 Brtnice
zastoupený: Vlastimil Zelený, Jaroslava Zelená - jednatel
zástupce pro věci technické:
stavbyvedoucí:
Tel./fax:
IČO/DIČ: 08731314/CZ08731314
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 115137

(dále také „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 2 pro zakázku „Odborné učebny ZŠ Náměšť nad Oslavou – stavební práce“. Součástí Dodatku č.2 je Změnový list č.1, který řeší změny oproti rozpočtu stavby, tento rozpočet je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo.

Cena díla se tímto Dodatkem č.2 nemění.

4.
5.
6.
Tento o.
Přílohou:
Ter

3. Změna identifikačních údajů zhotovitele

Zhotovitel uvedený ve SOD:

Zhotovitel: **Vlastimil Zelený**
se sídlem: Zemědělská 454, 588 32 Brtnice
zastoupený:
zástupce pro věci technické:
Tel./fax:
IČO/DIČ: 10121/65/CZ56042/1365
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel po změně:

Zhotovitel: **START Zelený s.r.o.**
se sídlem: **Široká 376, 588 32 Brtnice**
zastoupený: **Vlastimil Zelený, Jaroslava Zelená - jednatel**
zástupce pro věci technické:
stavbyvedoucí:
Tel./fax:
IČO/DIČ: **08731314/CZ08731314**
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 115137**

4. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Přílohou tohoto Dodatku je Změnový list č.2
6. Tento dodatek byl schválen radou města č. 8/2020 dne 04.05.2020.

V Brtnici dne^{13.5}.....2020

V Náměšti nad Oslavou dne.....^{20.5}.....2020

Za zhotovitele:

za objednatele:

.....
Vlastimil Zelený
jednatel

Vladimír Měrka
starosta města

ZMĚNOVÝ LIST

reg. č. projektu:	
smlouva:	
objednatel:	Město Náměšť nad Oslavou
zhotovitel:	START Zelený s.r.o.

dotčené st. objekty:	stavební část
----------------------	----------------------

předmět změny:

zrušení dodávky okenních mříží, zrušení dodávky oplocení s branou, zrušení dodávky rolet na automatický střešních oknech schodiště a změna prosvětlení schodiště, doplnění zdíva a omítky po vyjmutí sklobetonových oken, doplnění sdk revizních otvorů a výlezu do půdních prostor

zdůvodnění nezbytnosti změny:
 dodávka mříží - požadavek uživatele, bezpečnost zajišťuje samostatný bezpečnostní systém
 dodávka oplocení s brankou - požadavek uživatele, otevřený prostor vzhledem k cyklostesce přístupnost
 dodávka rolet - požadavek uživatele, nepřístupnost obsluhy
 prosvětlení schodiště - lepší prosvětlení, maximální využití denního světla, zvýšení kvality vnitřních prostor
 SDK - výlez do půdních prostor pro možnost provádění kontrol
 SDK - revizní dvířka - požadavek jednotlivých profesí pro možnost budoucích revizních kontrol

záporná hodnota změny	bez DPH	-57 957,81	Kč
	celkem	-57 957,81	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	57 957,81	Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	57 957,81	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH		Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	0,00	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Beze změn.			

vyjádření AD: souhlasí

vyjádření TDI: souhlasí

vyjádření objednatele: souhlasí

další vyjádření: ředitelka školy: souhlasí

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet méněprací ZL1M
příloha č.2	rozpočet víceprací ZL1V

za zhotovitele:		Datum	30.4.2020
za AD:		Datum	30.4.2020
za TDI:		Datum	30.4.2020
za objednatele:		Datum	30.4.2020
za uživatele:		Datum	30.4.2020

Měněpráce ZL 01						
422	767/003	D+M ocelových mříží, pro okno rozm.2400x2100mm 3	kus	3,00000		9 000,00
				3,00000		
423	767/004	D+M ocelových mříží, pro okno rozm.2400x2400mm 1	kus	1,00000		3 500,00
				1,00000		
371	761621020R00	761 62 Sklobetonová okna tl. do 100 mm ...tloušťka 80 mm, pohledový rozměr 190 x 190 mm, čirá 1.pp : 1,8*0,6+1*0,6 1.np : 1,8*0,6+1*0,6 2.np : 1,8*0,6+1*0,6 3.np : 1,8*0,6+1*0,6	m2	6,72000		20 193,60
				1,68000		
				1,68000		
				1,68000		
				1,68000		
372	998761203R00	998 76-1 Přesun hmot konstrukcí sklobetonových 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 24 m	%			918,81
6	139601103R00	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ...v hornině 4 patky pro branky : G : 0,5*0,5*0,8*2	m3	0,40000		612,40
				0,40000		
57	274353131R00	274 35 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. ...o průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hloubky do 1,00 m patky pro branky : H : 2 G : 2 J : 2	kus	6,00000		3 594,00
				2,00000		
				2,00000		
				2,00000		
58	275313621R00	275 31 Beton základových patek prostý 275 31-3 prostý ...z betonu C 20/25 patky pro branky : G : 0,5*0,5*0,8*2	m3	0,40000		992,00
				0,40000		
59	338171121R00	338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných ...výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů patky pro branky : G : 2	kus	2,00000		427,00
				2,00000		
83	767920240R00	767 92 Montáž vrat a vrátek k oplacení ...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 6 do 8 m2 H : 1	kus	1,00000		2 020,00
				1,00000		
87	55342655x	Brána ocelová h = 1800 mm š = 4000 mm, 2 sloupky, čtyřhranné pletivo, FAB G : 1	kus	1,00000		11 500,00
				1,00000		
402	61140574R	Žaluzie vnitřní hliník; horizontální; š. okna 780 mm; h okna 1 400 mm; lamely š=35 mm; ovládání spodní lištou a jezdcem	kus	2,00000		5 200,00
Celkem cena bez DPH						-57 957,81 Kč

Vícepráce ZL 01

766 V1a	Vnitřní světlík protipožární EI 30-DP3-C. 900 x 600 mm, dodávka a montáž	kus	4,00000		32 404,00
	Vnitřní světlík protipožární EI 30-DP3 materiál smrk. :				
	Nátěr lazurovacím lakem		1,00000		
127	...štukové	m2	4,32000		1 801,44
46	...tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 3,8 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2.K,	m2	4,32000		6 147,36
1	SDK - D + M půdní dvířka vč. kce pro upevnění	ks	1,00000		9 640,01
2	SDK - D+M revizní dvířka	ks	4,00000		7 965,00
Celkem cena bez DPH					57 957,81 Kč