

Dodatek č. 1 **ke smlouvě č. 28/2020**

I . Objednatel: **Statutární město České Budějovice**

Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,
370 92 České Budějovice

Odpovědný zástupce: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**

Čečova 2248/ 44, 370 04 České Budějovice
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:

provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:

Blažena Kubešová [REDACTED] – SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Čečova 2248/44
370 04 České Budějovice

IČO: 25157337

DIČ: CZ 25157337

Banka: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

I. Zhotovitel: **Demostav spol s.r.o.**

Mánesova 853, Hluboká nad Vltavou, 373 41

zastoupená : Ing.Martin Sedlický, Jaroslav Šimek

IČ: 46678573

DIČ: CZ46678573

Banka: [REDACTED]

Číslo účtu [REDACTED]

2 . Předmět díla

1.Předmětem plnění je zhotovení díla : **Oprava nárožní fasády bytového domu Biskupská 6,**

České Budějovice

Dodatkem č. 1 se mění článek č. VI – cena, splatnost ceny, fakturace

Původní cena z SoD bez DPH	578 026,49 - Kč
vícepráce	19 056,50 - Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH	597 082,99 - Kč

Zdůvodnění vícepráce : Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby z důvodu barevné odlišnosti říms, okapů a svodů od nátěru oken a parapetů. Po konzultaci na místě stavby bylo rozhodnuto o podříznutí zdiva mezi fasádou a terénem aby nedocházelo ke kontaktu s dlažbou a vzlínání vlhkosti. Po opravě gamatek bylo nutné opravit fasádu u krytů odkouření v přízemí.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 28/2020 ze dne 7.4.2020.

Ostatní ustanovení smlouvy SoD 22/2020 ze 7.4.2020 se nemění.

Přílohy : položkový rozpočet

V Českých Budějovicích dne : 25.5.2020

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Ing. Martin Sedlický
jednatel společnosti

