

**Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 25/ 2020 - TO**

I . Objednatel: **Statutární město České Budějovice**
Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,
370 92 České Budějovice

Odpovědný zástupce: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**
Čečova 2248/ 44 , 370 04 České Budějovice
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:
 provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:
 M. Jirásko, tel. ■■■ ■■■ ■■■ – SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
 370 04 České Budějovice

IČO: 25157337 DIČ: CZ 25157337
Banka: ■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
 č.úctu: ■■■■■■■■■■ ■■■■■

I. Zhotovitel: **Miroslav Kubeš**
Žižkova 82/ 72, 373 72 Lišov

zastoupená : zastoupená jednatelem Miroslavem Kubešem

IČ: 67138403
DIČ: CZ6007161776
Banka: ■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ č. účtu: ■■■■■■■■■ ■■■■■

2 . Předmět díla

1.Předmětem plnění je zhotovení díla : **Stavební úpravy bytu č. 2, Jirsíkova 3,
České Budějovice**

Dodatkem č. 1 se mění článek č. VI. – cena, splatnost ceny, fakturace

VI. Cena, splatnost ceny, fakturace

Původní cena ze SoD bez DPH	535 743,00 Kč
vícepráce	39 921,52 Kč
méněpráce	- 9 500,00 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1 DPH 15 %	566 164,52 Kč

Zdůvodnění : Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a byl rozšířen o snížení stropu o sádkokartonové podhledy včetně ocelové konstrukce a dále o dodávku a montáž WC combi.

Méněpráce: odpočet za neprováděné práce a to dodávka a montáž závěsného modulu a prací s tím souvisejících.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 25/ 2020 - TO ze dne 19.3.2020.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Českých Budějovicích dne 25.5.2020

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Miroslav Kubeš
jednatel společnosti

Dodatek č. 1 k SoD 25/ 2020- TO

Soupis víceprací a méněprací Stavební úpravy bytu č. 2, Jirsíkova 3, ČB.

vícepráce

název položky	MJ	cena/ MJ	celkem
stropní ocel. kce a SDK desky bez izolace	55,82m ²	596,00	33268,72
stropní ocel. kce a SDK desky do vlhkého prostředí	3,45m ²	624,00	2152,80
klozet kombi	1ks	4500,00	4500,00
vícepráce celkem			39921,52

méněpráce

WC modul	1ks	2500,00	2500,00
závěsný klozet	1ks	4500,00	4500,00
ovládací deska pro WC	1ks	2500,00	2500,00
méněpráce celkem			-9500,00

Dodatek č. 1 celkem

30 421,52 Kč