

ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: VZ č. 64/2020 - Oprava volného bytu č. 10, Fr. Formana 30/278, Ostrava–Dubina

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: MATOSA PROFISTAV s.r.o., Paleckého 689/2, 736 01 Havířov, IČ: 05510775

Objednávka č. O/0958/2020/OBH ze dne 22. 4. 2020

Vícepráce:

Vzhledem k samovolnému uvolnění stávajícího obkladu za kuchyňskou linkou (při demontáži původní kuchyňské linky) je nutno provést výměnu keramického obkladu ve větším rozsahu o **1,56 m²** – tj. 1,56 x 800,00 Kč = **1 248,00 Kč** (navýšení položky č. 6.9 - provedení keramického obkladu ze 17,5 m² na 19,06 m² á 800,00 Kč = 15 248,00 Kč)

Cena dle objednávky: 144 485,00 Kč bez DPH

Vícepráce + 1 248,00 Kč bez DPH

Konečná cena díla: **145 733,00 Kč bez DPH**

Příloha: e-mail ze dne 13. 5. 2020

V Ostravě, dne 19. 5. 2020

Za objednatele:

— [redacted]

Za zhotovitele:

— [redacted]