



SD/00827/2020/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupený:
se sídlem:
zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci zakázky

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor
Ing. Štěpán Pavlík
Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,
Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
(DIČ CZ00253014)

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu

xxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx xxxx. xxxxx xxxxxxx fax xxx xxx xxx

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Růžolíčí chrochtík, spol. s r.o.

se sídlem
zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci zakázky

Noutonická 512/39, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
xxxxxxxx xxxxx,

IČ: 26457971
obchodní rejstřík

DIČ: CZ26457971
vedený u Městského soudu v Praze oddíl C,
vložce č. 83580

bankovní spojení
číslo účtu

Česká spořitelna, a. s.,
xxxxxxxxxxxxxxxx

tel. +xxx xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají podle odst. 5.3 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 vydaného Integrovaným regionálním operačním programem (dále jen "MPZ") dodatek ke smlouvě o dílo č. SD/00827/2019 ze dne 16. 12. 2019 (dále jen „dodatek“)

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **aktualizace termínu** (v souladu s článkem IV.SOD) dokončení a předání jednotlivých položek dle přílohy č. 1 SOD, z důvodu nouzového stavu (vyhlášeného dne 12. 3. 2020 Vládou České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru) a souvisejících prodlev v souběhu ostatních činností, a to tak aby byla zajištěna koordinace s ostatními



pracemi na expozici a její dokončení v nejkratším možném termínu s ohledem na situaci „vis maior“. Nový termín dokončení prací se týká pouze jedné položky, a to **03.1 (doprovodná publikace ve třech jazykových mutacích), termín dokončení do 30. 5. 2020.**

III.

Závěrečná ustanovení

Fakturace bude probíhat v souladu s odstavcem VI. Financování a placení původní SOD na základě jednotlivých faktur se soupisem provedených prací odsouhlaseným a potvrzeným objednatelem. Také ve všech ostatních bodech zůstává kupní smlouva beze změny.

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Tábor, dne 22.5.2020

V Řevnicích dne 22.4.2020

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta

.....
xxxxxxx xxxxx
jednatel