

Harmonogram prací

Učbozeč:

EKOZIS spol. s r. o.
 Na Křtáčě 980/21
 789 01 Zábřeh
 IČ: 410 31 024

název akce:

„SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh – bezbariérový přístup“

rok	2020												
85 dnů	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3
SO 01 Učebny, administrativa - sociální zařízení 1.NP													
SO 02 Dílny - sociální zařízení													
SO 03 Jídelna - sociální zařízení													
SO 04 Jídelna - vstupní dveře na rampu													
SO 05 Rampa													
Elektroinstalace													
ZTI, Vytápění													

Zahájení stavebních prací:	do 15 dnů od nabytí účinnosti SOD
Dokončení stavby:	do 80 kalendářních dnů

EKOZIS

spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
 789 01 ZÁBŘEH, Na Křtáčě 21
 IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024



Ing. Petr Blažek, jednatel

V Zábřehu dne 13.5.2020

