

Požadavek na změnu/ Change Request

Date/Datum: 14.5.2020	CR No/Č. požadavku.: 2020-005	Title/Název: Analýza používání CAD systémů	CR Revision Level/ Revize dokumentu: 1.0
-----------------------	-------------------------------	--	--

Project Manager:	Vojtěch Bednář	Project Number: Číslo projektu	313506-SOW-2019-054
Projekt title/Název projektu:	Expertní Podpora 2019	Customer Contact: Kontakt na zákazníka	Ing. Viktor Fedosov Ph.D.
Company Name: Název společnosti:	Fyzikální ústav AV Č, v.v.i ELIBeamlines	Customer email: E-mail zákazníka:	viktor.fedosov@eli-beams.eu

Change Description

<p>This change is an agreement between Fyzikální ústav AV Č, v.v.i - ELIBeamlines ("Customer") and Siemens Industry Software, s.r.o. ("SISW") and is a continuation of the SISW project Expertní Podpora 2019. This CR will be governed by the terms and conditions of the MLA no. . 60045695 ("Agreement") between SISW and Customer.</p> <p>Tato změna je dohodou mezi Fyzikální ústav AV Č, v.v.i - ELIBeamlines ("Zákazník") a Siemens Industry Software, s.r.o. ("SISW") a je pokračováním uvedeného SISW projektu Expertní Podpora 2019. Tento požadavek na změnu se bude řídit podmínkami Smlouvy o poskytnutí softwarové licence a služeb č. 60045695 ("Smlouva") mezi SISW a zákazníkem.</p> <p>Předmětem změnového požadavku je pokračování prací v rozsahu 5 člověkodní role Architekt a Konzultant pro následující aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analýza používání CAD systémů s vazbou na Teamcenter, 1 MD, role Solution Architekt Zpracování scénářů a postupů (UseCase) dle zjištění analýz, 3 MD, role Implementation konzultant Workshop předání scénářů a postupů, 1 MD, role Implementation konzultant <p>Práce budou účtovány na základě skutečně realizovaného rozsahu dle sazeb příslušných rolí zasmluvněných v rámci SOW.</p>
--

Time & Material	
Price on Time & Material basis/Cena na bázi Time & Material	90 600 Kč
Travel Expenses (estimated)/Cestovní výlohy (odhadované)	0.00
Total/Celkem:	90 600 Kč

Impact to Project/Dopad změny na projekt

Price Impact (Yes/No) Cenový dopad (Ano/Ne):	Yes/ Ano	Schedule Impact (Yes/No): Dopad na rozvržení prací (Yes/No):	No/Ne	Scope Impact (Yes/No): Dopad na obsah: (Ano/Ne)	Yes /Ano
---	---------------------	--	--------------	---	---------------------

Signatures - A signature below will indicate the Customer's approval for SISW to proceed with the work as described above.

A signature under "Customer Approval" will authorize additional SISW effort.

Podpisy – podpis níže bude znamenat pro SISW souhlas zákazníka, aby provedl výše popsání práce.

Podpis u "Zákazník schválil" bude SISW opravňovat k práci, která bude provedena navíc.

Approval/Schválil	Name/Jméno	Signature/Podpis	Date/Datum
Customer Approval/ Zákazník schválil:	Viktor Fedosov		18.5.2020

Acknowledgement/ Byl seznámen s obsahem	Name/Jméno	Signature/Podpis	Date/Datum
SISW Signature/ Podpis SISW:	Vojtěch Bednář		
SISW Signature/ Podpis SISW:			