

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
**na zpracování lesních hospodářských osnov (LHO)**  
(smlouva byla podepsána objednatelem dne 26.2.2019 a zhotovitelem dne 15.1.2019)

**Objednatel:** Město Pohořelice  
Vídeňská 699  
691 23 Pohořelice

IC: 00283509  
DIČ: CZ00283509

**Zhotovitel:** LESPROJEKT BRNO, a.s.  
Jezuitská 13  
602 00 Brno  
zapsán v OR u KS Brno, oddíl B, vložka 1976

IC: 65279191  
DIČ: CZ65279191

*uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě*

Z důvodu upřesnění rozsahu díla v průběhu jeho zhotovení (celkové výměry), a v souladu se smlouvou o dílo, se výše uvedené smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

- Skutečná celková výměra je 221,84 ha.**
- Skutečná celková cena díla je 154.400,64 Kč bez DPH, tj. 186.824,77 Kč včetně DPH, po zaokrouhlení 186.824,00 Kč včetně DPH (sazba DPH je 21%).**
- Na základě oddílu III. směrnice Mze č.j.: 26191/2016-MZE-16221 ze dne 10. května 2016 se smluvní strany dohodly na zaokrouhlení skutečné celkové ceny díla na celé koruny dolů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

V Pohořelicích, dne 25.5.2020.....

V Brně, dne 25.5.2020.....

.....  
za objednatele



.....  
za zhotovitele