

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

" Opravy střech pro Domov pro seniory Vychodilova - středisko Tábor "

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),

Smluvní strany:

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace

Vychodilova 3077/20

616 00 Brno

IČ: 70887276

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: č.ú.: 27-7203060267/0100

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zastoupená: PhDr. Petrem Němcem CSc.– ředitel zařízení

a

FLEXISTAV s.r.o.

Grohova 46

602 00 Brno

IČO:26963451

DIČ:CZ26963451

tel: 603 547 598, email londyn@flexistav.cz

č.ú.195536429 / 0300

Zapsáno v OR u KS v Brně, ODD. c, vl. 48399

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Zastoupený: Robertem Londýnem - jednatel

uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.8.2019

Článek I.

Dne 2.8. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je **Opravy střech pro Domov pro seniory Vychodilova - středisko Tábor, příspěvková organizace, Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno, (dále jen díla).**

Článek II.

Dle čl. III smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, na zrušení poslední etapy: „**Plochá střecha(plech.) – výměna krytiny, lokální oprava výdřevy, odstranění nepoužívaných komínů, obnova hromosvodu.**“ V celkové ceně 491 047,38,-Kč bez DPH.

Po provedení kontrolních sond do střešního pláště byl shledán zamýšlený technologický postup a způsob provedení opravy střechy jako nevhodný.

Ve Brně dne 18.5.2020

.....
podpis zástupce objednatele

.....
podpis zástupce zhotovitele