

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00132/2019

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

**„Parkovací stání na Komenského náměstí podél ZŠ Komenského“**

## Smluvní strany

### Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977; DIČ: CZ00236977

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupeno: starostou města Ing. Markem Czechmannem

*Zástupce pro věci technické:*

Marcela Horčíčková, (tel.: 315 739 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 315 739 884, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Ing. Marek Czechmann, (315 739 887, marek.czechmann@mestokralupy.cz)

*Koordinátor BOZP:*

Bohumil Oliva (tel.: [REDAKCE])

*Správci komunikace:*

Technické služby města Kralupy nad Vltavou, zastoupené ředitelem Ing. Lubošem Němcem (tel.: 736 679 259, email: tsm.nemec@mestokralupy.cz)

dále jen „Objednatel“

### STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.,

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČ: 281 77 851; DIČ: CZ28177851

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130876

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

jednající/zastoupený: Petr Neumann, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

*Zástupce pro věci smluvní:* Petr Neumann, tel.: [REDAKCE]

*Zástupce pro věci technické:* Petr Neumann, tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE]  
dále jen „Zhotovitel“

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 20/10/4/5, ze dne 18.05.2020, se smluvní strany dohodly v souvislosti s vícepracemi, které jsou v příloze č.1 tohoto dodatku smlouvy specifikovány a naceněny, změnu konečné ceny díla, která byla uvedena v čl. IV. odst.1 smlouvy, na novou částku ve výši:

Původní cena:  
Cena bez DPH: 1.331.337,27 Kč  
DPH 21%: 279.580,83 Kč  
**Cena včetně DPH: 1.610.918,10 Kč**


Nová cena:  
Cena bez DPH: 1.350.633,79 Kč  
DPH 21%: 283.633,10 Kč  
**Cena včetně DPH: 1.634.266.89 Kč**

2. Ostatní ujednání se ve smlouvě nemění.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


V Kralupech nad Vltavou, 25.5. 2020

V Mělníku, 25.5.2020


Objednatel:



Ing. Marek Czechmann  
starosta města



Zhotovitel:



Petr Neumann  
jednatel společnosti



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-159-VP  
Stavba: Parkovací stání na Komenského náměstí podél ZŠ Komenského

KSO:  
Místo: Kralupy nad Vltavou

CC-CZ:  
Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel:  
Město Kralupy nad Vltavou

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
FORVIA CZ, s.r.o.

IČ: 02992485  
DIČ: 02992485

Zpracovatel:  
Jitka Heřmanová

IČ: 13891871  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>19 296,52</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>19 296,52</b>	<b>4 052,27</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>23 348,79</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-159-VP

**Stavba:** Parkovací stání na Komenského náměstí podél ZŠ Komenského

Místo: Kralupy nad Vltavou

Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou

Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>19 296,52</b>	<b>23 348,79</b>	
01-VP	Parkovací stání Komenského náměstí podél ZS Komenského - VÍCEPRÁCE	19 296,52	23 348,79	STA

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací stání na Komenského náměstí podél ZŠ Komenského

Objekt:

01-VP - Parkovací stání Komenského náměstí podél ZŠ Komenského - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo: Kralupy nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: 4. 5. 2020

Zadavatel:

Město Kralupy nad Vltavou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ: 02992485

DIČ: 02992485

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová

IČ: 13891871

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>19 296,52</b>
		<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní		19 296,52	21,00%	4 052,27
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>23 348,79</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkovací stání na Komenského náměstí podél ZŠ Komenského  
Objekt: **01-VP - Parkovací stání Komenského náměstí podél ZŠ Komenského - VÍCEPRÁCE**

Místo: Kralupy nad Vltavou  
Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou  
Zhotovitel:

Datum: 4. 5. 2020  
Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.  
Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>19 296,52</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	19 296,52
1 - Zemní práce	18 696,52
998 - Přesun hmot	600,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkovací stání na Komenského náměstí podél ZŠ Komenského

Objekt: 01-VP - Parkovací stání Komenského náměstí podél ZŠ Komenského - VÍCEPRÁCE

Místo: Kralupy nad Vltavou  
Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou  
Zhotovitel:

Datum: 4. 5. 2020  
Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.  
Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>19 296,52</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 296,52	
D	1		Zemní práce				18 696,52	
85	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti I, skupiny 3 ručně	m3	4,620	1 220,00	5 636,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 soudržných		4,620			
	VV		11*0,6*0,7					
86	K	131213131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelosti I, skupiny 3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	4,500	1 210,00	5 445,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení jam a zářezů při překozech inženýrských sítí ručně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 soudržných		4,500			
	VV		2*(1,5*1,5*1)					
25	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,400	275,00	660,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,400	450,00	1 080,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
22	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24,000	20,00	480,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		24,000			
	VV		2,4*10					
28	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,400	43,00	103,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
29	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	4,320	280,00	1 209,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504					
87	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,320	1 330,00	1 755,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
88	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	1,080	414,00	447,12	CS ÚRS 2019 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny sítím		1,080			
	VV		2,4-1,32					
89	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	2,500	268,00	670,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		šterkopísek frakce 0/8					
	VV		1,25*2 Přečtené koeficientem množství		2,500			
30	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	6,720	180,00	1 209,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		9,12-2,4 "Výkop - písek		6,720			
D	998		Přesun hmot				600,00	
84	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	2,500	240,00	600,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					