

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/19/20405**

na zhotovení díla

„Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Holicích“

Smluvní strany

Objednatel:


Pardubický kraj

Sídlo - adresa:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen:

JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem



IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení:



a

Zhotovitel:


KERSON spol. s r.o.

Sídlo - adresa:

Dobré 80, 517 93 Dobré

Zastoupen:

jednatel



IČ: 45536040

DIČ: CZ45536040

Bankovní spojení:



Zápis v OR:

Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka C 1585

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 15. 3. 2019 smlouvu o dílo č. OMSŘI/19/20405 na zhotovení díla „Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Holicích“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. OMSŘI/19/20405 je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

14 857 381,07 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21% činí 3 120 050,02 Kč

Cena včetně DPH činí **17 977 431,09 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 4: Oceněné změnové soupisy prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné změnové soupisy prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 4 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
6. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 11. 5. 2020 a schválen usnesením číslo R/2614/20.
7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

21. 05. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

KERSON spol. s r.o.
[redacted]
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-062ZL
Stavba: ZL01 - ZZS Holice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			63 705,44
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	63 705,44	13 378,14
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	77 083,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-062ZL

Stavba: ZL01 - ZZS Holice

Místo: Datum: 29. 4. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		63 705,44	77 083,58
1	PŘELOŽKA VODY / KOMUNIKACE / ZÁKLADY	113 713,46	137 593,29
2	ÚPRAVY VNITŘNÍCH POVRCHŮ	-35 346,15	-42 768,84
3	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	2 679,83	3 242,59
4	VYTÁPĚNÍ	-17 010,50	-20 582,71
5	Vybavení	-331,20	-400,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL01 - ZZS Holice

Objekt:

1 - PŘELOŽKA VODY / KOMUNIKACE / ZÁKLADY

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

113 713,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 713,46	21,00%	23 879,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

137 593,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL01 - ZZS Holice

Objekt:
1 - PŘELOŽKA VODY / KOMUNIKACE / ZÁKLADY

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 29. 4. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	113 713,46
1 - Zemní práce	12 792,64
8 - Trubní vedení	52 343,00
HSV - Práce a dodávky HSV	48 577,82
2 - Zakládání	30 435,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 142,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL01 - ZZS Holice

Objekt:

1 - PŘELOŽKA VODY / KOMUNIKACE / ZÁKLADY

Místo:

Datum:

29. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

113 713,46

D	1	Zemní práce	12 792,64
---	---	-------------	-----------

1	K	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	18,000	388,00	6 984,00
2	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	18,000	16,80	302,40
3	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	21,600	97,48	2 105,57
4	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	21,600	18,13	391,61
5	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	18,000	80,97	1 457,46
6	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,000	86,20	1 551,60

D	8	Trubní vedení	52 343,00
---	---	---------------	-----------

7	K	286x03b	synoflex s přírubou 200 (198-230)	kus	2,000	11 640,00	23 280,00
8	K	286x03	Elektrotvarovka - koleno 45° PE-X 200	kus	3,000	7 220,00	21 660,00
9	K	286x04	Nákržek lemový PE 100 d 200 s přírubou s vložkou	kus	2,000	2 750,00	5 500,00
10	K	286x05	TP - 80/400	kus	1,000	1 903,00	1 903,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	48 577,82
---	-----	---------------------	-----------

D	2	Zakládání	30 435,74
---	---	-----------	-----------

11	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,959	31 736,96	30 435,74
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 142,08
---	---	-------------------------------------	-----------

12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	48,000	231,96	11 134,08
13	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	48,000	146,00	7 008,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL01 - ZZS Holice

Objekt:

2 - ÚPRAVY VNITŘNÍCH POVRCHŮ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-35 346,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-35 346,15	21,00%	-7 422,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-42 768,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL01 - ZZS Holice

Objekt:
2 - ÚPRAVY VNITŘNÍCH POVRCHŮ

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 29. 4. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-35 346,15
HSV - Práce a dodávky HSV	-24 195,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 175,03
61 - Úprava povrchů vnitřních	-31 370,38
PSV - Práce a dodávky PSV	-11 150,80
781 - Dokončovací práce - obklady	-11 150,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL01 - ZZS Holice

Objekt:

2 - ÚPRAVY VNITŘNÍCH POVRCHŮ

Místo:

Datum:

29. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-35 346,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

-24 195,35

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 175,03

1	K	611111212	Vyspravení povrchu stropů z prefabrikovaných dílců š do 1800 mm maltou cementovou se zahrazením	m2	143,100	50,14	7 175,03
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

D 61

Úprava povrchů vnitřních

-31 370,38

2	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-143,100	219,22	-31 370,38
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

-11 150,80

D 781

Dokončovací práce - obklady

-11 150,80

3	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	-20,000	344,14	-6 882,80
4	M	59761039	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	-22,000	194,00	-4 268,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL01 - ZZS Holice

Objekt:

3 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 679,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 679,83	21,00%	562,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 242,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL01 - ZZS Holice

Objekt:
3 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 29. 4. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 679,83
1 - Zemní práce	-14 149,69
8 - Trubní vedení	16 829,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL01 - ZZS Holice

Objekt:

3 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Místo:

Datum:

29. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 679,83

D 1		Zemní práce					-14 149,69
1	K	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-8,860	349,20	-3 093,91
2	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-8,860	22,59	-200,15
3	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m	-8,860	72,90	-645,89
4	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	-8,860	129,75	-1 149,59
5	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-8,860	77,59	-687,45
6	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-8,860	945,00	-8 372,70

D 8		Trubní vedení					16 829,52
7	K	286111911R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 6,60 mm; l = 1 000,0 mm	kus	-6,000	725,00	-4 350,00
8	K	286971403R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 2000,0 mm	kus	-1,000	7 200,00	-7 200,00
9	K	286971680R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 60 °; DN = 478,0 mm; š = 478 mm; h = 638 mm; DN žlabu 200 mm	kus	-1,000	5 000,00	-5 000,00
10	K	55243064.AR	poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 40 000 kg	kus	-1,000	4 800,00	-4 800,00
11	K	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	-6,000	126,60	-759,60
12	K	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou, do DN 300 mmZkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou, do DN 300 mmZkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkoušk	m	-6,000	25,00	-150,00
13	K	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	-1,000	6 000,00	-6 000,00
14	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	-2,000	191,05	-382,10
15	M	R2	Tvarovky PVC SN8 k napojení ul. vpustí	kus	-2,000	600,00	-1 200,00
16	K	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-2,000	1 192,39	-2 384,78
17	M	R3	Litinová mříž poplastovaná 500x500 tř. D400 + rám + kalový koš	kompl	-2,000	6 940,00	-13 880,00
18	M	R5	Kompletní betonové dílce uliční vpusti	kompl	-2,000	3 500,00	-7 000,00
19	K	935932aaa	Odvodňovací žlab s roštem	m	24,000	470,00	11 280,00
20	M	59227010x	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem	m	24,000	2 444,00	58 656,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL01 - ZZS Holice

Objekt:

4 - VYTÁPĚNÍ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-17 010,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-17 010,50	21,00%	-3 572,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-20 582,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL01 - ZZS Holice
Objekt:
4 - VYTÁPĚNÍ

Místo:
Datum: 29. 4. 2020
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-17 010,50
736 - Podlahové vytápění	-17 010,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL01 - ZZS Holice

Objekt:
4 - VYTÁPĚNÍ

Místo: Datum: 29. 4. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **-17 010,50**

D 736 Podlahové vytápění **-17 010,50**

1	K	736110003RT3y	Podlahové vytápění - reflexní folie vč. kotvení	m2	130,000	81,15	10 549,50
2	K	736110003RT3x	Podlahové vytápění - systémová deska	m2	-130,000	212,00	-27 560,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL01 - ZZS Holice

Objekt:

5 - Vybavení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-331,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-331,20	21,00%	-69,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-400,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL01 - ZZS Holice
Objekt:
5 - Vybavení

Místo:
Datum: 29. 4. 2020
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-331,20
Prvek - Popis		-331,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL01 - ZZS Holice
 Objekt: 5 - Vybavení

Místo: Datum: 29. 4. 2020
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -331,20

D	Prvek	Popis					-331,20
1	K	T.01	Pracovní stůl obdélníkového půdorysu 1800/800 v.720mm - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
2	K	T.02	Pracovní stůl obdélníkového půdorysu 1600/600 v.720mm - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	-1,000	3 230,00	-3 230,00
3	K	C.02	Konferenční stůl 1200/700 - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	1,000	4 700,00	4 700,00
4	K	C.02.1	Šatní skříň 2kř. uzamykatelná 800/445 v.2190mm - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	-2,000	8 500,00	-17 000,00
5	K	C.04	Skříň 2kř. 800/445 v. 750 mm - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	-2,000	6 800,00	-13 600,00
6	K	C.04.1	Skříň uzamykatelná 2kř. 800/445 v. 750 1100mm - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	2,000	7 800,00	15 600,00
7	K	C.06	Šatní skříňka 2-dílná uzamykatelná na soklu 700/550 v.2000mm - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	-4,000	5 100,00	-20 400,00
8	K	C.09	Regál 950/500 v.1850mm - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	-11,000	2 720,00	-29 920,00
9	K	C.09.1	Regál bezšroubový 950/500 v.1850mm - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26 (požadavek kotvit do zdi)	kus	9,000	3 120,00	28 080,00
10	K	C.10	Nástěnná police 800/350mm - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	1,000	1 020,00	1 020,00
11	K	C.11	Regál na pneumatiky 1000 /400 v.2000mm - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	-2,000	1 275,00	-2 550,00
12	K	C.11.1	Regál na pneumatiky 1000 2000/400 v.2000mm - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	1,000	5 920,00	5 920,00
13	K	C.13	Botník 2250/400 v. mm - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	-1,000	5 100,00	-5 100,00
14	K	C.13.1	Botník 2250/400 v. mm - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26 + věšáková stěna	kus	1,000	10 800,00	10 800,00
15	K	S.01	Kancelářská židle otočná s područkami - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	-2,000	5 100,00	-10 200,00
16	K	S.01.1	Kancelářská židle otočná s područkami a opěrou hlavy - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	2,000	6 050,00	12 100,00
17	K	S.04	Šatní lavička 1000/400 v.400mm - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	-2,000	1 997,50	-3 995,00
18	K	S.04.1	Šatní lavička polstrovaná 1000/400 v.400mm - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	2,000	3 480,00	6 960,00
19	K	S.05	Pohovka dvoumístná - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	-1,000	7 225,00	-7 225,00
20	K	S.05.1	Rohová sedačka - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	1,000	34 300,00	34 300,00
21	K	B.01	Válenda s úložným prostorem pro lůžkoviny - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	-2,000	6 120,00	-12 240,00
22	K	A.01	Chladnička 1dveřová cca 240L bez mrazícího boxu - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	-1,000	6 800,00	-6 800,00
23	K	A.02	Chladnička 1dveřová cca 44L bez mrazícího boxu - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	-1,000	3 400,00	-3 400,00
24	K	A.07	Úklidový vozík (2x 17L) - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	-1,000	2 550,00	-2 550,00
25	K	A.07.1	Úklidový vozík (2x 17L) - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26 vč. flipru	kus	1,000	3 490,00	3 490,00
26	K	A.08	Sáčkový podlahový vysavač (min.18L) - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	-1,000	4 420,00	-4 420,00
27	K	A.10	Držák na smetáky nástěnný (rozložený 450x60x105mm na 9ks) - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	-1,000	340,00	-340,00
28	K	A.11	Držák na odpadkové pytle (rozložený 540x470x970mm) - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	-1,000	1 530,00	-1 530,00
29	K	H.01	Zásobník na mýdlo 350ml - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	3,000	637,50	1 912,50
30	K	H.02	Zásobník na papírové ručníky - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	3,000	552,50	1 657,50
31	K	H.04	Zrcadlo 500x700mm - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	2,000	722,50	1 445,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	H.06	Zásobník na dezinfekci 350ml - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	-2,000	340,00	-680,00
33	K	H.06.1	Zásobník na dezinfekci - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.26	kus	9,000	720,00	6 480,00
34	K	766OK1	OK1 - vestavná kuch.linka dl.3400mm d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.25	kus	-1,000	47 600,00	-47 600,00
35	K	766OK1.1	OK1 - vestavná kuch.linka dl.3400mm d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.25 - upravená	kus	1,000	58 300,00	58 300,00
36	K	766OK1ok	Vestavný výsuvný odpadkový koš - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.25	kus	-2,000	2 500,00	-5 000,00
37	K	Pol1	Varná sklokeramická deska - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.25	kus	1,000	9 300,00	9 300,00
38	K	Pol2	Vestavná trouba - d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.25	kus	1,000	9 890,00	9 890,00
39	K	95OD4	OD4 - mycí stůl nerez 1775x700 v.900mm 2x dřez lisovaný d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.25	kus	-1,000	15 995,70	-15 995,70
40	K	OD4a	Úprava mycího stolu OD4 d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.25	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
41	K	95OD5	OD5 - pracovní stůl nerez 1575x700 v.900mm d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.25	kus	-1,000	7 510,50	-7 510,50
42	K	OD5a	Baterie dřez. ZINA stoj. ram. 200mm, 1 chrom d,m dle popisu ve výpisu D1-01-1.25	kus	1,000	2 900,00	2 900,00