

DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-65/2020-ÚP31 ze dne 7. 2. 2020
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Zdeněk Chomanič**
se sídlem/bytem: Rokytnice nad Jizerou č.p.333
IČO: 867 25 238
DIČ: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2. 1. takto:

Změna	porost	m3	cena za m3	celkem Kč	doba plnění
Vkládá se	701Dk35,702Bk27,Ck27	150	512	76 800	ihned
Vkládá se	707Ff37,j37,Lh37,Dh34,35a	150	492	73 800	ihned
Vkládá se	706Ej37	10	492	4 920	ihned

Důvod změny: Zpracování kůrovcového dřeva

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne: 25. 05. 2020

23 -05- 2020

[REDAKCE] parku
IČO: 00088455

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

[REDAKCE]

Zdeněk Chomanič
zhotovitel

Za správnost: [REDAKCE]

č. 07: [REDAKCE]