

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 8. 11. 2019 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. zhotovitel:	Projekce CZ s r.o.
se sídlem:	Tovární 290, 537 01 Chrudim
jednající:	Ing. Otakar Vašák, jednatel společnosti
e-mail:	██████████
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	██████████
DIČ:	CZ275 58 860
IČ:	275 58 860
	(dále jen „zhotovitel“)

1.2. objednatel:	Městská část Praha-Zbraslav
se sídlem:	Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav
statutární zástupce:	Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha-Zbraslav
telefon:	██████████
IČ:	002 41 857
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	██████████
	(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 8.11.2019 byla mezi nimi uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování "Projektové dokumentace na stavební úpravy a rozšíření MŠ Ottova, Praha-Zbraslav" (dále jen „Smlouva“), kterou tímto dodatkem mění následovně:

II. PŘEDMĚT DODATKU-ZMĚNY PŮVODNÍ SMLOUVY

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že čl. II odst. 3 („Úvodní ustanovení“) Smlouvy se mění takto:

3. Účelem spolupráce Zhotovitele a Objednatele je navržení a zpracování projektu, v souladu s ustanovením této Smlouvy a přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy a upravuje zejména etapy díla. Součástí díla je i zpracování projektu rozšíření

sklepa včetně všech potřebných instalací, jakož i zpracování projekt kuchyně v 1.PP pro rozsah 250 až 300 jídel denně.

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že čl. V odst. 1 („Cena“) Smlouvy se mění takto:

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších výkonů dle čl. III této Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele a činí 1 275 500,- Kč bez DPH (slovy jeden milion dvě sta sedmdesát pět tisíc pět set korun českých).

1.1 Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 je 81.000,- Kč bez DPH

1.2 Cena za odvedení výkonů dle fáze 2a) je 471 750,- Kč bez DPH

1.3 Cena za odvedení výkonů dle fáze 2b) je 46 700,- Kč bez DPH

1.4 Cena za odvedení výkonů dle fáze 3 je 538 350,- Kč bez DPH

1.5 Cena za odvedení výkonů dle fáze 4 je 52 700,- Kč bez DPH

1.6 Cena za odvedení výkonů dle fáze 5 je 85.000,- Kč bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn, platná a právně účinná.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý jeden výtisk.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v tomto dodatku uvedené nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a vyslovují souhlas s tím, aby tento dodatek byl bez dalšího zveřejněn.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha – Zbraslav.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, jsou seznámeny s jeho obsahem, jeho obsahu rozumějí, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

v PRUŽE dne 21. 5. 2010

Za objednavatele:



Ing. Zuzana Vejvodová
Starostka MČ Praha- Zbraslav

Za zhotovitele:



Ing. Otakar Vasák
Jednatel společnosti

Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	R 12 154 20
ze dne	27. 5. 2010
za správnost:	

IDDS: zcmap6w
IČ: 002 41 857

Bankovní spojení:
DIČ: CZ00241857