

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: Soubor staveb

**„Zvýšení stability skalních masívů v km 333,500 – 335,340 v úseku
Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 1. kolej“**

a

**„Zvýšení stability skalních masívů v km 333,500 – 335,340 v úseku
Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 2. kolej**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-642/2020

ISPROFOND: 5533510012, 5533510013

a

"Společnost Řečany - Záboří"

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o., vedoucí společník

se sídlem: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice

IČO: 27700840 , DIČ: CZ27700810

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ,

spisová značka oddíl C, vložka 203037

bank. spojení: xxx

zastoupena: Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Karlov 72, 591 01 Žďár nad Sázavou

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., společník

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka oddíl B, vložka 1441
bank. spojení:xxx
zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: Zak126

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení souboru staveb „Zvýšení stability skalních masívů v km 333,500 – 335,340 v úseku Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 1. kolej“ a „Zvýšení stability skalních masívů v km 333,500 – 335,340 v úseku Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 2. Kolej, která nabyla účinnosti dne 27.3.2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na doplnění poddodavatele na základě žádosti Zhotovitele ze dne 3.4.2020 a upřesnění žádosti ze dne 22.4.2020.
- 1.2 V souladu s ustanovením bodu 7.2 Obchodních podmínek se do Přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů doplňuje obchodní společnost **UNIGEO a.s., IČO 45192260**, Místecká 329/258, 720 00 Ostrava – Hrabová. Tento poddodavatel bude realizovat na SO 01-10-01 Kojice km 333,500 - 333,850 a SO 02-10-02 Vinařice km 334,500 - 334,660 následující práce: čištění skalních ploch, síťování skalních ploch, realizace záchytných plotů.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 8 – Seznam poddodavatelů dle dodatku č. 1.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 25.5.2020

V Praze dne 30.4.2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizace dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Jaromír Peška
jednatel společnosti
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.
vedoucí společník
„Společnosti Řečany- Záboří“

.....

Ing. Martin Kvirenc

předseda představenstva

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

společník

„Společnosti Řečany- Zábोří“

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

dle Dodatku č. 1

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
GON Hradec Králové, a.s., Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové 3, IČO 25275666	Práce úředně oprávněného zeměměřičského inženýra v rozsahu a) a c)	
UNIGEO a.s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava – Hrabová IČO 45192260	SO 01-10-01 Kojice km 333,500 - 333,850 SO 02-10-02 Vinařice km 334,500 - 334,660 čištění skalních ploch síťování skalních ploch realizace záchytných plotů	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 764844

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fadc1421-083a-4eaf-87d0-61cfbdce51ff

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.05.2020 12:09:00



74cc81d9-b8d0-4310-a7ff-9977ae975d1d