

Dodatek č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO č. 201/2019

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou Městské části Brno-Královo Pole
na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Brna
IČ: 449 92 785

DIČ: CZ 44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole

Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Bankovní spojení

Číslo účtu

zástupce ve věcech technických:

te

(dále jen Objednatel)

a

2. Zhotovitel:

Ing. Tomáš Foltýn

Husova 1660, Napajedla

IČO: 61408395

DIČ: CZ7601254595

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.

Plátce DPH

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v OR

(dále jen Zhotovitel)

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu realizace díla Zhotovení projektové dokumentace na akci „Stavební práce v bytech v BD Chlupova 3, Brno“ dle smlouvy o dílo č. 201/2019 uzavřené dne 17.10.2019 mezi Zhotovitelem a Objednatelům byla dohodnuta změna termínu plnění díla dle čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy, a to ze stávajícího termínu (16.12.2019) na nový termín do kdy musí být dílo zhotoveno a předáno, a to do 16.03.2020.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn na veřejně přístupném profilu Objednatele. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 schválila [REDAKCE], vedoucí Odboru majetkového ÚMČ Brno – Královo Pole dne 04.03.2020.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. Schválení dodatku je dle Metodiky zadávání veřejných zakázek schválené Radou městské části Brno – Královo Pole na její 10. schůzi dne 10.04.2019 usnesením č. 19R10/16 v působnosti Odboru majetkového.
2. Dodatek č. 1 schválila [REDAKCE] vedoucí Odboru majetkového ÚMČ Brno – Královo Pole dne 04.03.2020.

V Brně dne: - 6. 03. 2020

V Brně dne: 6.3.2020

Za Objednatele:

[REDAKCE]

Ing. Karin Karasová
MČ Brno – Královo Pole

Za Zhotovitele:

[REDAKCE]

Ing. Foltýn