

**Předpokládaný harmonogram prací:
„Pardubice, administrativní budova JIH, SNV JIH - nátěr fasády“**

Činnost	Termín						
	25.5.-31.5.	1.6.-7.6.	8.6.-14.6.	15.6.-21.6.	22.6.-28.6.	29.6.-5.7.	6.7.-12.7.
Demontáže							
Bourací práce							
Čištění a oprava fasády + oprava balkonů							
Nátěr fasády + marmolit							
Montáže a opětovné montáže							
Úklid							