

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

k veřejné zakázce na stavební práce na realizaci stavebních úprav akce s názvem
„VŠCHT - rekonstrukce 29 bytových buňek 2+2L kolej Sázava“

poř. FAKTURAČNÍ OBDOBÍ	2020				
	6	7	8	9	10
1 FAKTURACE Č. 1 KE DNI 30.6.2020	2 250 000,00 Kč				
2 FAKTURACE Č. 2 KE DNI 31.7.2020		2 250 000,00 Kč			
3 FAKTURACE Č. 3 KE DNI 31.8.2020			3 200 000,00 Kč		
4 FAKTURACE Č. 4 KE DNI 30.9.2020				2 500 000,00 Kč	
5 FAKTURACE Č. 5 KE DNI 30.6.2024					3 454 788,04 Kč
CELKEM DLE SOD					13 654 788,04 Kč

V Praze dne 25.5.2020

.....
xxxxx - jednatelka