

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0151/2019
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 19zak00018

I.

Smluvní strany

1. Město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
IČ: 00304450
Kontaktní osoba: v zastoupení [redacted], vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje (VZ do 200 000,00 Kč bez DPH, dle delegace pravomocí)
Kontaktní osoba: [redacted] stavební technik Odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje

dále jen „objednatel“

2. MSS-projekt s. r.o.

Adresa: Michelská 580/63, 140 00 Praha 4
Provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
zastoupena: [redacted] jednatelka
[redacted] jednatel
Zastoupení
Ve věcech smluvních [redacted] jednatelka
[redacted] jednatel
Ve věcech technických [redacted] jednatelka
[redacted] jednatel

IČ: 26849836
DIČ: CZ26849836
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, odd. C, pol. 123163.

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 03. 2019 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pod názvem „Úprava dopravního řešení na ulici Na Lapači ve Vsetíně – DUR“ (dále jen předmět plnění). Dne 02. 01. 2020 uzavřely smluvní strany dodatek číslo 1.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Doba a místo plnění Smlouvy o dílo tak, že se do uvedeného článku doplňuje: Termín odevzdání územního rozhodnutí s nabytím právní moci bude do 30. 10. 2020.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
4. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).

za objednatele:

2 6. 05. 2020


Ve Vsetíně dne:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne:



vedoucí odboru správy majetku,
investic a strategického rozvoje



jednatelka společnosti
MSS-projekt s. r. o.