

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi
těmito smluvními stranami

STAREZ – SPORT, a. s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod
sp. zn. B 4174


bankovní spojení:

Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený
bankovní účet

společnost zastoupená:


STAREZ – SPORT, a.s.

kontaktní osoby ve věcech
technických:



dále jen „**objednatel**“

a

Jiří Spilka

se sídlem: Ondrouškova 861/4, 635 00 Brno

IČO: 15563405

DIČ: CZ500130348

plátce DPH

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
nezapsaná v obchodním rejstříku

bankovní spojení:

1950441621/0100, ověřený bankovní účet

kontaktní osoba:



dále jen „**zhotovitel**“

uzavírají tuto smlouvu:

STAREZ – SPORT, a. s.

Došlo 26-05-2020

č.j. 02/162

Počet listů/příloh

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 27. 4. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výměna polykarbonátovou krytinu zastřešení atria (světlíku) nad bazénem v areálu Lázeňského a relaxačního centra Rašínova (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny „de minimis“, které jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. VII, odst. 5 smlouvy dohodly na provedení změn.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se na konec doplňuje:
„ve znění dodatku č. 1“.
2. Článek VII. odst. 1. smlouvy (Cena díla) se mění takto:
*Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí **508 762,- Kč bez DPH.***

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.
5. Součástí dodatku č. 1 je příloha: položkový rozpočet – vícepráce.

Dodatek ke SoD S-2020/137/1100, Výměna polykarbonátové krytiny zastřešení atria (světlíku) - LRRCR
Položkový rozpočet - vícepráce

č.	popis položky	měrná jednotka	množství
1	úprava + mont. obvodového odvětrání meziprostoru nad bazénem/ Atip/	m	32,12
2	nátěr kovové konstrukce pohledové části dle požadavku zadavatele	kpl	1,00
3	desinfekce meziprostoru nad bazénem /nástřik BioKil/	kpl	1,00
4	vyčištění nástřešního žlabu od nánosů holubího trusu	kpl	1,00
	celkem		
	přesun 4%		
Cena celkem bez DPH			

Původní cena za dílo (dle SoD S-2020/137/1100)		
Vícepráce (jednotlivé položky viz tabulka výše)		
Dodatková cena		