

OPRAVA FASÁDY GARÁŽE "G" A "P" V AREÁLU OBJEKTU OK, A.S.

	květen				červen				červenec				srpen				září				říjen			
vybourání oken	X	X	X	X									X	X	X	X								
truhlářské práce				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
úpravy povrchů						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
klempířské práce																				X	X	X	X	X
zámečnické práce																				X	X	X	X	
malby-nátěry																					X	X	X	X

V Starém Městě dne 22.4. 2020

xxxxxxxxxxx

jednatel společnosti