

DODATEK č.1
OBJEDNÁVKY – SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Tento dodatek č.1 Objednávky – Smlouvy o poskytování služeb ze dne 16.5.2016 pro akci:

**„D3 0310/II Hodějovice - Třebonín,
odborný dohled při realizaci doplňkového geotechnického průzkumu“**

č. objednatele: 05PT-001102

č. zhotovitele: S-16-035.Sd01

(dále jen „Objednávka“ a „Dodatek č.1“)

byl sepsán mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Zastoupeným:

Ve věcech smluvních: I. [REDACTED] ředitelkou Správy České Budějovice

Ve věcech technických: [REDACTED] telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED], číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 3272631009.12192

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PUDIS a.s.

Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

Zastoupeným:

Ve věcech smluvních: představenstvem: [REDACTED] a [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED] číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 45272891

DIČ: CZ45272891

Registrován u: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Poskytovatel požádal Objednatele o:

- změnu termínu dokončení a předání poskytovaných služeb a
- změnu způsobu úhrady za poskytnuté služby (platební podmínky)

Důvodem pro tyto žádosti je posun termínu realizace a dokončení vlastního doplňkového geotechnického průzkumu předmětné stavby, prováděného jiným zhotovitelem, jenž je objektem poskytovaného plnění Poskytovatelem (odborného dohledu).

Shora uvedená Objednávka se po dohodě smluvních stran mění tímto Dodatkem č. 1 takto:

1) Ruší se dosavadní článek II. Doba plnění a nově zní takto:

II. Doba plnění

Poskytování služeb bude zahájeno od: 05/2016

Doba pro dokončení a předání služeb: do 60 dnů od předání konceptu závěrečné zprávy doplňkového GTP jeho zpracovatelem v digitální formě (a po následném zapracování připomínek Poskytovatele do čistopisu závěrečné zprávy).
Předpoklad do 28. 02. 2017.

2) **Ruší se dosavadní odst.1 článku IV. Platební podmínky a nově zní takto:**

1. Cena bude uhrazena ve dvou plněních:

k 30. 11. 2016 terénní práce (položka 01.001, 01.002, 01.003 a 01.007 Soupisu prací)
v celkové výši: 181 700,- Kč bez DPH

k 28. 02. 2017(*) zbývající část ceny díla (položka 01.004, 01.005, a 01.006 Soupisu prací)
v celkové výši: 50 000,- Kč bez DPH

(*) *nebo k datu dokončení a předání služeb*

s termínem splatnosti 30 dnů ode dne prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb objednatelem, po odstranění všech vad a nedodělků poskytovatelem.

Ostatní ustanovení Objednávky se tímto Dodatkem č.1 nemění.

Tento dodatek č.1 Objednávky se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Poskytovatel.

V Českých Budějovicích dne:

V Praze dne: 16 -11- 2016

Za Objednatele:

za Poskytovatele:

.....
[redacted]
ředitelka Správy České Budějovice

.....
[redacted]
předseda představenstva PUDIS a.s.

.....
[redacted]
člen představenstva PUDIS a.s.