

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: **05EU-000522**

Číslo smlouvy Poskytovatele: **110/2020**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 6100-FRM-CB19

Název související veřejné zakázky:

**„FRM Instalace klimatizace a vzduchotechniky v budově ŘSD České
Budějovice“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

████████████████████ generální ředitel

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████

e-mail:

██

tel:

████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

KOVO KLIMA s.r.o.

se sídlem:

Řepná 560/26, 321 00 Plzeň - Litice

IČ:

25223011

DIČ:

CZ25223011

zápis v obchodním rejstříku: C 10167 vedená u Krajského soudu v Plzni

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

██

zastoupen:

████████████████████ jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Z důvodu bezpečnostních opatření v souvislosti s COVID-19 není možné dokončit práce ve stanoveném termínu, smluvní strany se dohodly na změně doby pro dokončení.

Původní znění – PŘÍLOHA:

Doba pro dokončení	1.1.9	10.6.2020
--------------------	-------	-----------

Nové znění – PŘÍLOHA:

Doba pro dokončení	1.1.9	17.7.2020
--------------------	-------	-----------

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Č. Budějovicích dne 27 -05- 2020

V Č. Budějovicích dne 26 -05- 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

██████████
ředitelka Správy Č. Budějovice

KOVO KLIMA s. r. o.

██████████
jednatel