



PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 26. 09. 2019 Smlouvu na dodávku stojanů č. DS201901175 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka stojanů pro cyklistická kola včetně jejich instalace a s tím spojených nezbytných stavebních úprav, v rozsahu specifikovaném v článku I. Předmět smlouvy.

Čl. 1 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy na dodávku stojanů číslo objednatele DS201901175 ze dne 26. 09. 2019.

1.2 S odkazem na § 222 odst. 4, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Smluvní strany se v souladu se zněním článku I. odst. 1.2 d) Smlouvy dohodly na změně v zajištění publicity. Změny v tomto bodě mají vliv na celkovou cenu zakázky, dle Změnového listu (dále jen „ZL“) č. 1.

Článek I. odst. 1.2 d) Smlouvy se mění takto:

Dodavatel má povinnost komunikovat s objednatelem nástroje publicity, které jsou nezbytnou součástí zakázky, tj. grafickou úpravu loga Liberec, dle specifikace v Analýze umístění stojanů (příloha č. 5 ZD).

2.2 Smluvní strany se v souladu se zněním článku I. odst. 1.2 b) a 1.2 c) Smlouvy dohodly na aktualizaci Analýzy umístění stojanů (příloha č. 5 ZD). Aktuální 6. verze Analýzy umístění stojanů je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1., její součástí je seznam změn zpracovaných k datu 20. 1. 2020.

Čl. 3 CENA DÍLA

3.1 Smluvní strany se v souladu s článkem VI. odst. 6.1. Smlouvy dohodly na změně předmětu plnění, která je specifikována v ZL č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

3.2 Smluvní strany se dohodly v důsledku změny Smlouvy na změně ceny zakázky sjednané v článku VI. odst. 6.1 Smlouvy, a to na navýšení celkové ceny zakázky o částku 7 200 Kč bez DPH.

Celkový objem víceprací bez DPH:	11 200 Kč
Celkový objem méně prací bez DPH:	4 000 Kč
Rozdíl prací celkem bez DPH:	7 200 Kč

Původní celková cena zakázky bez DPH	896 000 Kč
Původní celková cena zakázky včetně DPH:	1 084 160 Kč

Nová celková cena zakázky bez DPH:	903 200 Kč
---	-------------------



DPH 21%: 189 672 Kč
Nová celková cena zakázky včetně DPH: 1 092 872 Kč

Čl. 4 TERMÍN PLNĚNÍ

4.1 Smluvní strany se v souladu se zněním článku II. odst. 2.1 Smlouvy dohodly na prodloužení termínu plnění z důvodu změn, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ve ZL č. 1.

Článek II. odst. 2.1 Smlouvy se mění takto:

Dodavatel je povinen zrealizovat a předat kompletní zakázku bez vad a nedodělků objednateli spolu s náležitými doklady nejdéle do konce ledna 2020 v případě mobilních stojanů, a do konce května 2020 v případě stabilních opěrných stojanů pro dvě kola.

Čl. 5 DOLOŽKY

5.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

5.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

5.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

6.1 Ustanovení Smlouvy na dodávku stojanů tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

6.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.



6.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním zakázky ujednat.

6.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 dodavatel.

6.5 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 124/2020 ze dne 4. 2. 2020.

Přílohy

č. 1 Změnový list č. 1

č. 2 Analýza umístění stojanů_verze6_2020_01_20

V Liberci dne

Za objednatele:

V dne

Za dodavatele:

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor statutárního města Liberce

.....
Radim Kozák
jednatel společnosti