

# DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ K OBJEDNÁVCE Č. 355/2019/I/Usv

Objednatel  
Město Bílovec  
Slezské náměstí 1/1  
74301 BÍLOVEC 1  
IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755  
Bank. spojení: [REDACTED]

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE :  
NAŠE ZN.: MBC/12393/20/I/Usv 3809/2019  
VYŘIZUJE: [REDACTED]  
TEL: [REDACTED]  
E-MAIL: [REDACTED]

**Zhotovitel:**  
HOUSEPROJEKT - project & building s.r.o.  
[REDACTED]  
Puškinova č.p. 466/26  
743 01 Bílovec  
IČ: 26828006 DIČ: CZ26828006

DATUM: 26.05.2020

Místo plnění: Bílovec, Slezské náměstí 11

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 355/2019/I/Usv ze dne 28.11.2019 na zpracování projektové dokumentace v rozsahu DPS a DSP na akci s názvem: „**Rekonstrukce II. a III. podlaží objektu Slezské náměstí č.p. 11 na bytové prostory**“, takto:

Termín plnění se mění na 30.06.2020 z důvodu dispozičních a technologických změn v projektové dokumentaci, spojeno s pozdním dodáním PD DSP na SÚ kvůli onemocnění COVID-19 a nařízení nouzového stavu Vládou ČR..

Ostatní ujednání objednávky č. 355/2019/I/Usv zůstávají beze změny.

Za objednatele:

Za zhotovitele: [REDACTED]

Datum.:

Datum.:

[REDACTED]  
.....  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
.....  
[REDACTED]