



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC



Žilinský
samosprávny
kraj

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů

Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Žadatel:	Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Název malého projektu:	Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí
Zkrácený název (max. 15 znaků):	VZCČA
Kód výzvy:	4/FMP/6c/1, N
Celkové výdaje malého projektu:	58 896,37
Požadovaná výše NFP:	29990,03
Kód žádosti o NFP:	CZ/FMP/6c/04/069
Hlavní přeshraniční partner:	Krajská hvězdárna v Žilíně
Další projektoví partneři:	

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele				
Název/obchodní jméno:		Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace		
Sídlo:		Vsetínská 941/78, 757 01 Valašské Meziříčí		
Kraj, stát:		Zlínský kraj	Česká republika	
IČ:		00098639		
DIČ:		CZ00098639		
IČZ (pouze pro subjekty v SR):		irelevantní		
Plátce DPH:		NE	IČ DPH (jen v SR): nerelevantní	
Sektor:		veřejný		
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Libor	Lenža		ředitel
Předmět činnosti žadatele:		vzdělávací a výzkumná činnost, odborná astronomická pozorování, osvěta a šíření výsledků činnosti mezi veřejnost, příprava a realizace vzdělávacích a kulturních akcí pro veřejnost, včetně akcí pro podporu cestovního ruchu		
1.1.1 Identifikace organizační složky žadatele zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název:		nerelevantní		
Sídlo:				
Kraj, stát:				
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP				
Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností				
Kontaktní osoba:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Libor	Lenža		ředitel
Adresa pro doručování písemností:			Valašské Meziříčí, 757 01, Vsetínská 941/78, Zlínský kraj	
E-mail:		Telefon / mobil:		
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Naděžda	Lenžová		odborný pracovník
Adresa pro doručování písemností:			Valašské Meziříčí, 757 01, Vsetínská 941/78, Zlínský kraj	
E-mail:		Telefon / mobil:		

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)				
Název/obchodní jméno:		Krajská hvězdáreň v Žiline		
Sídlo:		Horný Val 20, 012 42 Žilina		
Kraj, stát:		Žilinský kraj	Slovenská republika	
IČ:		36145084		
Sektor:		Verejný sektor		
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
RNDr.	Ján	Mäsiar		ředitel
Adresa pro doručování písemností:				
E-mail:		Telefon / mobil:		
1.2.1 Identifikace organizační složky HCP zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název:		nerelevantní		
Sídlo:				
Kraj, stát:				
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Adresa pro doručování písemností:				
E-mail:		Telefon / mobil:		

2. Identifikace malého projektu	
Název malého projektu:	Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí
Zkrácený název (max. 15 znaků):	VZCČA
Kód výzvy:	4/FMP/6c/I, N
Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů
Prioritní osa:	2 Kvalitní životní prostředí
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Oblast podpory:	092 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných aktivit cestovního ruchu
Hospodářská činnost:	24 Jiné nespécifikované služby
Typ území:	02 Malé městské oblasti (středně husté osídlení > 5 000 obyvatel)
MP splňuje strategii kraje:	Ano
Forma financování:	01 Nenávratný grant
Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje:	
<input checked="" type="checkbox"/>	3. ochrana životního prostředí a podpora efektivního využití zdrojů
<input type="checkbox"/>	4. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturních
Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace:	
Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace.	

3. Místo realizace malého projektu	
3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice	
Region (NUTS II):	Střední Morava
Vyšší územní celek (NUTS III):	Zlínský kraj
Okres (NUTS IV):	Okres Vsetín
Obec:	Valašské Meziříčí
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
pozemek p. č. 1076 v katastrální území Valašské Meziříčí-město [7763601]	
3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice	
Region (NUTS II):	západní Slovensko
Vyšší územní celek (NUTS III):	Žilinský samosprávny kraj
Okres (NUTS IV):	Žilina
Obec:	Žilina
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
4. Popis malého projektu	
4.1 Stručný popis malého projektu	
<p>Projekt rozvoje vnitroareálové infrastruktury Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. podporující další využití přírodního a kulturního dědictví. 2 ze 6 budov v areálu jsou kulturními památkami. Jedná se o využití a zpřístupnění centrální části areálu v těsném sousedství hlavní budovy. Ten je v současné době díky svému stavu nepřístupný a nevyužitelný. Záměr obsahuje: odstranění nevhovujících konstrukcí, opravu gnómonu, terénní úpravy a obnovu biotopu jezírka, jímání vody z plochy před hlavní budovou. Dále řeší novou výsadbu trav, bylin, keřů a stromů v druhové skladbě odpovídající flóře příhraniční oblasti SR a ČR. Vše bude doplněno informačními a vzdělávacími tabulemi, podpůrnými materiály, revitalizovanou částí areálu chceme využít k popularizaci a vzdělávání.</p>	
4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu	
<p>Současný stav návštěvnický nejexponovanější (centrální) části areálu kulturní památky vychází z historie. Část areálu před hlavní budovou hvězdárny byla budována jako součást vzdělávacího areálu s malým amfiteátre. Velmi rychle se však ukázalo, že je zde spodní voda a z malého amfiteátru bylo zhotoveno jezírko s jednoduchou betonovou skořepinou a s gnómonem (sloup z teraca) uprostřed. Kolem jezírka byly vysazeny konifery. Po více jak 50 letech je betonová skořepina neopravitelně popraskaná, voda (obohacovala přírodní poměry a druhovou pestrost) již v jezírku nezůstává. Oblast zarostla nálety a oblast neplnila svou funkci a je pro veřejnost nepřístupná. Dávno vysazené konifery významně proschly. Celá centrální část je tak nevyužitelná.</p> <p>Areál hostí návštěvníky krátkodobých i vícedenních akcí (cca 12-20 vícedenních akcí ročně). Dle statistik (roky 2006-2018) činí průměrná návštěvnost hvězdárny 17 168 návštěvníků ročně (asi ¼ připadá na akce mimo areál). Reálně navštíví areál 13 000 návštěvníků ročně. Dle věku připadá (za poslední 4 roky) průměrně 4 500 dospělých a téměř 11 800 dětí a mládeže.</p> <p>Všem těmto návštěvníkům, turistům a návštěvníkům regionu z obou stran hranice areál slouží jako nástupní, vzdělávací i relaxační plocha pro všechny akce hvězdárny. Mnoho akcí se koná přímo v areálu a realizace projektu by výrazně zlepšila podmínky pro návštěvníky a umožnila rozšířit akce.</p> <p>Případná realizace projektu revitalizuje celou oblast včetně zeleně – doplní flóru typickou pro příhraniční oblast, vrátí zpět do areálu vodní plochu včetně života ve vodě a kolem ní, celou oblast zpřístupní veřejnosti (chodníčky), doplní informačními a vzdělávacími tabulemi.</p> <p>Hlavním efektem je zpřístupnění, zkulturnění a revitalizace centrální části areálu kulturní památky, razantní zlepšení podmínek pro návštěvníky. Vytvoří odpočinkový, ale i naučný prostor, zvýší diverzitu živých forem v areálu a přinese zejména mladým možnost seznámit se s flórou Karpat.</p>	

4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu

Pro splnění cíle projektu – revitalizace a zpřístupnění centrální části areálu hvězdárny – včetně navazujících cílů (vzdělávání, podpora diverzity přírody, podpora cestovního ruchu) je nezbytné realizovat tři hlavní aktivity.

Hlavní aktivitou je vybudování vnitroareálové infrastruktury s využitím přírodních podmínek podporující lepší využití přírodního a kulturního dědictví v regionu a rozšíření možností pro návštěvníky hvězdárny. V rámci aktivity bude dokončena prováděcí PD (bude-li potřeba), bude vyhlášena veřejná zakázka na stavební i arboretistickou část, bude realizována stavební část dle PD, část arboretistická: výsadba rostlin, osev trav, modelace terénu, hromadné doplňky, naučné prvky (budou osazeny informační a vzdělávací tabule).

V průběhu realizace budou pečlivě připraveny a realizovány (vyrobeny a dodány) **propagační materiály** k revitalizovanému areálu a jeho botanickému obsahu (pro běžné návštěvníky). Dále vzdělávací a motivační materiály určené zejména dětem, které budou mít formu hravých propagačních a vzdělávacích pomůcek.

Poslední aktivitou je **prezentace a propagace přeshraniční spolupráce**, jejich pozitivních efektů a revitalizované části v konceptu celého areálu hvězdárny s dopadem na zvýšení druhové pestrosti a pestrosti biotopů. Tato část bude naplněna jednodenní setkáním odborné i širší veřejnosti přímo v areálu hvězdárny

Žadatel má schválenou **koncepti dlouhodobého rozvoje**, která mimo jiné akcentuje vyšší využití areálu pro vzdělávací aktivity a cestovní ruch. Tento projekt tak je zcela v souladu s koncepcí rozvoje organizace. Samotné objekty v areálu s výjimkou dvou již byly opraveny a rekonstruovány.

4.4 Udržitelnost malého projektu (popis aktivit malého projektu po dobu udržitelnosti a využití pořízeného majetku v rámci udržitelnosti)

Výsledkem bude revitalizovaná a zpřístupněná centrální část areálu hvězdárny v těsné blízkosti hlavní budovy, kulturní památky. Budou obnoveny vodní plocha a minibiotope. Projekt výrazně ztraktivní okolí kulturní památky.

Prostor bude sloužit veřejnosti, relaxačním i vzdělávacím aktivitám s přeshraničními dopady (akce pro rodiny, školní a zájmové skupiny, veřejnost). Revitalizovaná oblast bude sloužit návštěvníkům a bude používána jako přírodní expozice. Bude zakomponována do běžné činnosti žadatele.

Partnerům však bude sloužit také jako „testovací“ polygon pro získávání zkušeností. HCP připravuje projekt revitalizace pozorovatelny na Malom Dielu v Žilině, žadatel další rozvoj areálu.

Realizaci se sníží finanční i časová náročnost údržby, náklady (údržba, případné opravy apod.) budou hrazeny z běžného rozpočtu žadatele.

Výstupy projektu jsou v rámci činnosti žadatele dlouhodobě udržitelné a velmi žádoucí.

4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů

Žadatel má k dispozici dostatečně zkušený odborný (včetně realizace větších investičních akcí) i administrativně zdatný tým, který již projekty přeshraniční spolupráce realizoval. Předkládaný projekt je náročný zejména na přípravu, kterou jsem již z části v rámci přípravy projektové dokumentace, včetně vstupů našich partnerů, zvládl. Z hlediska administrativního zatížení bude projekt řešit výhradně žadatel, na přeshraničního partnera máme nároky pouze v oblasti konzultací, předávání znalostí a zkušeností, know-how apod.

Projekt předpokládá 8 pracovních pozic, z toho jedna administrativně odborná (VPM), jedna administrativní a 6 pozic odborných. Oba partneři mají z minulosti zkušenosti z řízení a realizace malých projektů.

Na pozicích VPM a PM01 budou působit projektoví manažeři se znalostmi a zkušenostmi z investičních akcí. Odborné pozice zajišťují odborní pracovníci přeshraničního partnera a externisté. Jednu skupinu OZ tvoří zvaní lektori na plánovanou akci.

Partneři projektu mají dostatečnou administrativní, provozní i odbornou kapacitu na realizaci všech plánovaných aktivit a činností v souladu s předloženou žádostí.

4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu

Projekt vychází z funkční a efektivní spolupráce 2 přeshraničních vzdělávacích a kulturních institucí. Oba partneři dlouhodobě realizují své plány rozvoje s pozitivním dopadem do kvality jejich služeb, návštěvnosti, podpory vzdělávání a cestovního ruchu.

Projekt kombinuje zkušenosti partnerů z odlišných podmínek rozvoje areálů organizací. Významným vstupem do přípravy záměru jsou zkušenosti HCP, který realizovat kompletní revitalizaci malého areálu kysucké hvězdárny a připravuje revitalizaci pozorovatelny na Malom Dielu v Žilině.

Areál žadatele je aktivně využíván pro řadu přeshraničních akcí, vzdělávacích i popularizačních programů. Podpora projektu by velmi pozitivně ovlivnila atraktivitu, vzdělávací potenciál a využití přírodního i kulturního potenciálu centrální části areálu žadatele.

Projekt obdobného rozsahu a zaměření není v rámci národních dotačních programů podporován a je malý na velký investiční rozvojový projekt. Je využita a zúročena kvalitní přeshraniční spolupráce.

4.7 Technické zajištění malého projektu (popis technického zajištění malého projektu a podrobnější popis položek rozpočtu)

Projekt bude technicky zajištěn vybavením žadatele a technikou vybraného dodavatele na stavbu a finální osazení plochy.

Položky jsou popsány v rozpočtu projektu.

5. Popis cílové skupiny

Název cílové skupiny:	obyvatelé přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	9000
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:			

Návštěvníci areálu hvězdárny, obyvatelé příhraničního regionu (3/5) i jeho návštěvníci (2/5). S ohledem na umístění dotčené části areálu v centru, v těsné blízkosti hlavní budovy a historické Ballnerovy hvězdárny (oba objekty jsou kulturními památkami) se s ním prakticky do kontaktu dostane každý návštěvník. Revitalizovaná část areálu nabídne cílovým skupinám: (1) vyšší atraktivitu areálu a programů, (2) upravený přírodní areál se vzácnějšími druhy rostlin a živočichů v městském prostoru, (3) přehled významné flóry příhraniční oblasti a vzdělávací doplňky pro děti, (4) návštěvnícky přívětivý areál, aj.

Tím pozitivně ovlivní ochotu obyvatel vrátit se do areálu na další akce, pouštět zde na akce pro mládež své děti, zvýší se relaxační i přírodní hodnota areálu díky větší diverzitě biotopů a existujících rostlin i živočichů v dostupné vzdálenosti. Zlepší se vnímání organizace a přeshraniční spolupráce jako nástroje na podporu rozvoje příhraničního regionu.

Název cílové skupiny:	návštěvníci přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	4000
-----------------------	------------------------------------	-----------------------------	------

Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:

Pro návštěvníky přeshraničního regionu platí obdobné okolnosti jako pro obyvatele regionu. Počet těchto návštěvníků v celkové návštěvnosti pomalu roste a v současné době představuje cca necelé 2/5 návštěvnosti. Kromě výše uvedených skutečností, které jsou shodné s obyvateli regionu se v případě návštěvníků přidávají další pozitivní efekty. (1) Pozitivní vnímání kvality poskytovaných služeb a podmínek pro návštěvníky v rámci celkových služeb cestovního ruchu v regionu (doplněno o informační materiály, poradenství, vstřícnost k cyklistům, apod.); (2) inspirace k návštěvě dalších míst a lokalit s možností výběru a doporučení na námi spravovaném serveru astrocesty.eu; (3) lepší podmínky pro případný oddech a relax před pokračováním v cestě na další místa regionu.

6. Harmonogram realizace aktivit

Datum zahájení fyzické realizace malého projektu	01.05.2020
Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu	31.12.2020
Celkový počet měsíců realizace malého projektu (max. 12)	8

7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

7.1 Povinné aktivity malého projektu.

Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	Řízení projektu
Popis projektové aktivity:	<p>Cílem aktivity je zajistit odborně, věcně i formálně správnou realizaci projektu. Za realizaci této aktivity budou odpovědní pracovníci na pozicích 1.1 VPM, 1.2 PM01 a 1.5 PM02. VPM řídí a kontroluje ostatní členy týmu, včetně dvou PM. Aktivita bude realizována převážně na české straně v sídle žadatele, v mnohem menší míře u HCP.</p> <p>VPM bude koordinovat a přímo řídit všechny pracovníky po administrativní stránce, včetně části výkaznictví. VPM bude řídit i odbornou a stavební část projektu ve spolupráci s PM01, PM02 a OZ02. Společně vyhodnotí a analyzují dosavadní zkušenosti a výsledky promítnou do přípravné a realizační fáze aktivity A05, A08 a A09. PM01 bude zajišťovat sběr, kontrolu a bezpečné uložení nezbytných dokumentů, a to i ve spolupráci s účetní projektu.</p> <p>Řídící pracovníci se před vlastní realizací sejdou a zajistí koordinaci a upřesní časový plán realizace, definují rozsah odborných aktivit.</p> <p>Hlavní náklady na realizaci aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mzdové náklady pro pozice 1.1 VPM, 1.2 PM01 a 1.5 PM02 (podíl z celkových nákladů) - celkem mzdy – 4 277,22 € - položka 2.1 Cestovné - projektový tým – 174,00 € <p>Náklady na aktivitu celkem – 4 451,22 €</p>
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	05/2020 až 12/2020

Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	Zabezpečení povinné publicity malého projektu
Popis projektové aktivity:	<p>Publicita projektu bude zajišťována po celou dobu realizace projektu, při všech aktivitách a bude dle pravidel zajištěna i po skončení projektu formou trvalé tabule publicity umístěné přímo v revitalizované části areálu. V průběhu realizace projektu bude publicita zajištěna standardními formami směrem k cílovým skupinám. Budou využity tyto formy publicity: (1) umístění tabule publicity o rozměrech 30x40 cm u vchodu do objektu u žadatele i HCP; (2) v areálu žadatele bude po dobu realizace umístěna venkovní tabule publicity o rozměrech minimálně 100 x 60 cm; (3) tabule trvalé publicity o rozměru minimálně 20 x 30 cm; (4) informace o realizaci projektu s publicitou budou zveřejněny na webu žadatele i HCP s požadovanými prvky publicity; (5) při konání akcí bude publicita zajištěna s pomocí vlajek a slovní informací.</p> <p>Za realizaci publicity je odpovědný VPM a PM01. Součástí realizace projektu bude zajištění standardního rozsahu publicity (umístění povinné publicity na pozvánky, prezentace, webové stránky včetně, apod.), také slovní sdělení o podpoře při akcích, umístění vlajek.</p> <p>Aktivita podpoří propagaci cílů projektu a jeho výstupů mezi veřejností a podporu ze strany EU těmto aktivitám. Zajištění publicity projektu se budou věnovat oba partneři, ve významně větší míře žadatel, který má k dispozici větší technické i personální zdroje a čerpá větší část rozpočtu projektu.</p> <p>Hlavní náklady na realizaci aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mzdové náklady pro pozice 1.1 VPM, 1.2 PM01 a 1.5 PM02 (podíl z celkových nákladů) - celkem mzdy – 775,98 € - položka 3.3 Informační tabule/banneru – přechodná – 1 kus á 54,00 € - položka 3.4 Informační tabule/banneru – přechodná (40x30 cm) – 2 ks celkem 54,00 € - položka 3.5 Trvalá tabule publicity – 1 ks á 162,00 € <p>Náklady na aktivitu celkem – 1 045,98 EUR</p>
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	05/2020 až 12/2020
7.2 Volitelné aktivity malého projektu. Typ aktivity a projektovou aktivitu vybírejte pouze z rozevíracího seznamu.	
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP
Typ aktivity:	A) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	A05 - Realizace vyhlídkových míst a infrastruktury (rozhledny, vyhlídkové mosty, atd.) podporující další využití přírodního a kulturního dědictví

Popis projektové aktivity:	<p>Klíčová aktivita projektu má za úkol revitalizovat infrastrukturu v rámci areálu žadatele podporující další a efektivnější využití přírodního i kulturního dědictví. Oblast určená k revitalizaci se nachází v blízkosti dvou kulturních památek.</p> <p>Vstupem do realizace bude PD ve stupni ke sloučenému řízení na SO, rozpočty, technické řešení a jasný záměr. Na počátku aktivity budeme intenzivně konzultovat s HCP o mnoha detailech realizace, jelikož mají své zkušenosti s revitalizací plošně menšího areálu. Jejich i naše zkušenosti a poznatky promítneme do dopracování PD ve stupni pro provedení a výběr dodavatele. Po převzetí této dokumentace zadáme externí společnosti zakázku na výběr dodavatele stavební i botanické části (chceme tendrovat jako celek) a po skončení výběrového řízení a případné kontrole všech náležitostí zadáme zakázku k realizaci. Současně s tím vybereme společnost či odborně způsobilou osobou na pozici technického dozoru investora a koordinátora BOZP, kteří budou stavební část dozorovat.</p> <p>Hlavní fází bude samotná realizace stavební části a následné osazení bylinami, keří a stromy a finální úpravy terénu. Paralelně s tím budeme v rámci jiných aktivit připravovat vzdělávací i dekorativní prvky části areálu (vzdělávací tabule, popisy rostlin, výběr hominových bloků, homin pro zidky a ozdobné prvky, aj.). O průběhu realizace a zkušenostech budeme informovat HCP a v rámci návštěv budou postup a práce sledovat jeho pracovníci.</p> <p>Technické řešení stavební části je uvedena v projektové dokumentaci, stejně jako návrh arboretistického řešení revitalizované části areálu.</p> <p>Hlavní náklady na realizaci aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mzdové náklady pro pozice 1.4 PP01, 1.5 PM02, 1.6 OZ01 a 1.7 OZ02 (celé pozice nebo podíl z celkových nákladů) - celkem mzdy – 1 552,00 € - položka 3.1 zajištění VZMR – výběr dodavatele na dodávku stavebních prací a služeb – 1 470,00 € - položka 3.2 zajištění stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP, projektové dokumentace (realizační, zhotovení aj.) – 6 087,00 € - položka 3.10 Investiční náklady na revitalizaci REKULTIVACE a OZELENĚNÍ centrální části areálu kulturní památky centrální budovy – 7 984,17 € - položka 5.1 Investiční náklady na STAVEBNÍ ČÁST revitalizace a zpřístupnění centrální části areálu kulturní památky centrální budovy – 31 979,00 € <p>Náklady na aktivitu celkem – 49 072,17 EUR</p>
Měřitelný ukazatel:	Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví
Měrná jednotka:	počet
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	1
Doba plnění:	05/2020 až 12/2020
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP
Typ aktivity:	A) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	A08 - Propagační materiály ve vztahu k realizovanému objektu

Popis projektové aktivity:	<p>Výjimečná příležitost revitalizace centrální části areálu hvězdárny přímo nabízí její další, efektivní využití pro popularizační a vzdělávací účely. Aktivita přinese zejména mladým a vnímavým návštěvníkům (dětem) další možnosti a podněty jak se seznámit s přírodou a flórou příhraniční oblasti. V rámci přípravy investiční části, včetně botanické, získáme celou řadu zajímavých materiálů, které chceme zúročit v podobě soubor vzdělávacích a propagačních pomůcek. Tyto tištěné materiály budou připravovat zejména pracovníci na pozicích RA01 a OZ01 s přispěním VPM a PM01.</p> <p>Tištěné soutěže a pomůcky pro děti budou mít formu souboru pomůcek, her/soutěží. apod. Bude se jednat o zábavný materiál k poznávání bylin a rostlin, doplňovačky omalovánky pro nejmenší, pexeso, logické a matematické soutěže s botanickou tematikou, aj. Materiály budou připraveny dvoujazyčně.</p> <p>Dalším prvkem této aktivity bude příprava realizace informačního letáčku pro dospělé a zejména pro návštěvníky našeho regionu, který bude obsahovat základní informace o projektových partnerech, kontaktech realizovaném projektu.</p> <p>Po přípravě a ověření těchto materiálů bude vybrán v poptávkovém řízení dodavatel a materiály budou graficky dopracovány, vytištěny a dodány. S nimi pak budeme pracovat při skupinových návštěvách a budeme využívat synergického efektu přírodního areálu s možností her a soutěží v tištěné podobě.</p> <p>Hlavní náklady na realizaci aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mzdové náklady pro pozice 1.3 RA01 a 1.6 OZ01 (celé pozice nebo podíl z celkových nákladů) - celkem mzdy – 371,20 € - položka 3.8 soubor propagačních a vzdělávacích pomůcek – 1 935,00 € - položka 3.9 příprava a tisk informačního letáčku – 300,00 € <p>Náklady na aktivitu celkem – 2 606,20 EUR</p>
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	07/2020 až 12/2020
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP
Typ aktivity:	A) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	A09 - Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému objektu

Popis projektové aktivity:	<p>Aktivita je zaměřena na propagaci výstupů projektu a obecně na přínosy revitalizací, modernizací a úprav s cílem zvýšit atraktivitu kulturních a přírodních památek tak, aby si zachovaly nebo zvýšily svou hodnotu a sloužily k zachování přírody i rozvoji udržitelného cestovního ruchu. K naplnění tohoto cíle budou sloužit: (1) návrh, zpracování a výroba informační tabule o revitalizaci a flóře v konkrétním případě projektu – v centru vnitřního areálu hvězdárny a (2) informační a popularizační workshop, který bude zaměřen a nejrůznější pracovníky oblastí kultury a ochrany přírody i širší odbornou veřejnost, případně studenty, který je naplánován na konec realizace projektu s cílem ukázat konkrétní příklad.</p> <p>O první část se bude starat převážně VPM a OZ01 a OZ02 ve fázi sběru, výběru a zpracování materiálů pro informační tabuli a o druhou část zejména VPM a OZ03 po celou dobu přípravy, výběru lektorů, sestavení programu apod. V rámci workshopu vystoupí 5 zvaných lektorů (honoráře a cestovné) a pro účastníky bude zajištěno drobné občerstvení.</p> <p>Hlavní náklady na realizaci aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mzdové náklady pro pozice 1.3 RA01 a 1.6 OZ03 (celé pozice nebo podíl z celkových nákladů) - celkem mzdy – 964,80 € - položka 2.1 Cestovné - projektový tým a položka 2.2 Cestovné pro přednášející na workshop – 87 € + 70,00 € = 157,00 € - položka 3.6 informační tabule o revitalizaci a flóře – 424,00 € - položka 3.7 zajištění cateringu workshop – 175,00 € <p>Náklady na aktivitu celkem – 1 720,80 EUR</p>			
Měřitelný ukazatel:	N/A			
Měrná jednotka:	N/A			
Výchozí hodnota:	0			
Cílová hodnota:	0			
Doba plnění:	08/2020 až 12/2020			
7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu:				
Kód a název	Měrná jednotka	Cílová hodnota	Příznak rizika	Relevance k HP
P0686 Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví	počet	1	N/A	HP UR

8. Spolupráce a dopad	
8.1 Přeshraniční spolupráce	
8.1.1 Společná příprava	
ANO	<p>Idea projektu je už stará několik let. Na straně slovenské jako záměr revitalizace pozorovatelny na Malom Dieli, u žadatele revitalizace centrální části areálu. Na společných setkáních partnerů jsou pravidelně diskutovány možnosti spolupráce a společného rozvoje pracovišť, vzdělávacích a odborných aktivit.</p> <p>Příprava projektu na české straně podnítilo HCP k aktivnímu přístupu a společnými silami jsme připravili základní představy tohoto záměru. Ten byl zpracován do podoby projektové dokumentace a získal podporu zřizovatele. HCP se podílel na přípravě zadání revitalizace a využíval poznatky z revitalizace svého areálu na hvězdárně v Kysuckom Novom Meste.</p> <p>V příloze č. 9 jsou zápisy, fotografická dokumentace a prezenční listiny k významnějším setkáním, které se přípravou tohoto projektu zabývaly. Jedná se o setkání ze dne 20. 11. 2018 (HVM), 31. 5. 2019 (Velká Rača) a 22. 10. 2019 (HVM).</p>
8.1.2 Společná realizace	
ANO	<p>Záměr realizace projektu jako celku vyžaduje úzkou spolupráci s pracovníky HCP, a to zejména ve třech oblastech: (1) vzájemná výměna zkušeností, přebírání know-how HCP, konzultační činnost při přípravě záměru (ve fázi přípravy PD i realizace stavební i arboretistické části) s cílem předat zkušenosti a pomoci připravit HCP záměr revitalizace pozorovatelny v Žilině; (2) společný návrh a odborné vstupy při zpracování informačních tabulí (např. slovenské názvosloví aj.), motivačního a propagačního materiálu, zejména pro děti a (3) společné přípravě propagačního a informačního setkání v areálu žadatele a jeho propagace na slovenské straně.</p> <p>Výsledky a poznatky projektu budou společně vyhodnoceny a pozitivní zkušenosti budou promítnuty do další práce i spolupráce.</p> <p>Zapojení partnerů projektu do jednotlivých aktivit je podrobněji uvedeno v části 7. Žádosti.</p>
8.1.3 Společný personál	
ANO	<p>Realizace projektu předpokládá a vyžaduje zapojení pracovníků HCP i externích odborných pracovníků ze SR. Projektový tým je složen ze 7 pracovníků (plus skupina lektorů), a z toho 4 jsou kmenoví pracovníci žadatele, dva pracovníci kmenoví pracovníci HCP (zajišťují i přípravu a korektury slovenských textů) a jeden externí specialista.</p> <p>Přípravná část záměru chce využít zkušenosti pracovníků HCP, a ty dobré přebrat a využít. V projektu také využíváme dovednosti a schopnosti odborných pracovníků HCP při návrhu propagačních a motivačních pomůcek pro děti, které budou využívány na obou stranách hranice.</p>
8.2 Přeshraniční dopad	
8.2.1 Společenský dopad	
<p>Projekt významně přispívá ke zlepšení úrovně vybavenosti příhraničního území, prostřednictvím zvyšování atraktivity veřejných institucí. Dále zásadně zkvalitňuje infrastrukturu v oblasti vzdělávání, cestovního ruchu a zážitkové turistiky a celkově podporuje rozvoj regionu prostřednictvím sdílení znalostí, poznatků a zkušeností mezi přeshraničními partnery.</p> <p>Díky zlepšování areálu veřejných institucí přispívá ke zlepšení podmínek jeho obyvatel i návštěvníků a ty motivuje k dalším pobytům a návštěvám.</p> <p>Prohlubuje také přeshraniční kontakty prostřednictvím sdílení know-how a společné přípravy a realizace náročnějších revitalizačních projektů na obou stranách příhraničního regionu. Tím také posiluje společenské, pracovní i osobní kontakty mezi obyvateli, ale také mezi pracovníky spolupracujících institucí.</p>	
8.2.2 Dopad na cílové skupiny	
<p>Přímé dopady realizace projektu na cílové skupiny se odvíjejí od zlepšení podmínek a zvýšení atraktivity, vzdělávací a přírodní hodnoty areálu žadatele pro návštěvníky z obou stran hranice. Kromě toho projekt předpokládá zpracování propagačních a motivačních pomůcek pro děti (kombinace češtiny a slovenštiny), které budou společně využívat oba partneři jak v ČR, tak v SR. Revitalizovaný areál žadatele zvyšuje svou návštěvníckou hodnotu, přináší novou kvalitu oběma cílovým skupinám.</p> <p>Dalším důležitým přínosem je společné získávání zkušeností, přenos poznatků a konzultace mezi členy projektového týmu žadatele a HCP, které budou zhodnoceny na slovenském příhraničí v záměru revitalizace jednoho z pracovišť HCP.</p>	

8.2.3 Finanční dopad

Projekt je téměř z poloviny spolufinancovaný ze strany žadatele na české straně. Rozsah a povaha projektu vyžaduje naplánovat výdaje na potřebné aktivity přeshraničního partnera a personálu na straně HCP (více jak 6 % rozpočtu). Jde o mzdové náklady (příp. jejich podíly) na přípravě revitalizace části areálu a předání zkušeností pracovníků HCP z investičních akcí na své straně a poskytnutí konzultací a rad. Pracovníci HCP tak získají nové zkušenosti z revitalizace části území, které chtějí zhodnotit při plánovaném záměru revitalizace pracoviště na Malom Dieli v Žilině. Dále budou v týmu působit odborní pracovníci na přípravě vzdělávacích a doprovodných materiálů. Ty budou připraveny společnými silami a v rámci rozpočtu projektu vytištěny a dodány. Polovina množství bude poskytnuta přeshraničnímu partnerovi na jeho aktivity v rámci projektu na slovenské straně.

8.2.4 Územní dopad

Hlavní aktivita projektu – revitalizace centrální části areálu žadatele – se bude realizovat v jeho sídle, tedy ve Valašském Meziříčí. Další aktivity se budou konat na Slovensku v Žilině. Obě místa leží v příhraniční oblasti SR a ČR. Příhraniční oblast na české i slovenské straně potřebuje udržovat kvalitu služeb, přiměřené atraktivitu areálů, budov a zejména programů, služeb, které jsou však navázány na prostorové možnosti a úroveň vnitroareálové infrastruktury u obou pracovišť. Společná závěrečná propagační akce se bude realizovat také v sídle žadatele, s cílem představit prakticky výsledky přeshraničního projektu v místě. Obě místa realizace aktivit projektu jsou v přiměřené dopravní vzdálenosti od hranic.

9. Rozpočet malého projektu

9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

1. OSOBNÍ NÁKLADY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 7 941,20 €

2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 331,00 €

3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 18 483,17 €

4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 162,00 €

5. INVESTICE

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 31 979,00 €

6. KANCELÁŘSKÉ, ADMINISTRATIVNÍ A JINÉ NÁKLADY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 0,00 €

	Podíl v %	Částka v EUR
Celkový rozpočet žadatele	100,00%	58 896,37 €
Požadovaná částka příspěvku z ERDF (min. 50%, max. 85%)	50,92%	29 990,03 €
Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)	49,08%	28 906,34 €

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHRANIČNÍCH PARTNERŮ (generováno automaticky)

Celkem projekt	Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	Podíl (%):	100,00%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	58 896,37
z toho Aktivity přeshraničních partnerů:	Krajská hvězdáreň v Žilině	Podíl (%):	6,42%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	3 782,50

9.B Spolufinancování		
	Částka celkem v EUR	Podíl celkem v %
Celkový rozpočet malého projektu:	58 896,37	100,00%
Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):	29 990,03	50,92%
Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé):		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu kraje:	28 906,34	49,08%
Spolufinancování z rozpočtu obce/města:		0,00%
Jiné veřejné zdroje:		0,00%
CELKEM:	58 896,37	100,00%

10. Seznam povinných příloh žádosti o NFP

- 1 Podrobný rozpočet malého projektu
- 2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční partner
- 4 Zplnomocnění k zastupování
- 5 Výpis z rejstříku trestů
- 6a Čestné prohlášení - ČR žadatelé
- 6b Čestné prohlášení - SR žadatelé
- 7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)
- 8 Dohoda o spolupráci partnerů
- 9 Příprava malého projektu
- 10a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)
- 10b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)
- Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu**
- 11 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)
- 12 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)
- 13 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)
- 14 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)
- Povinně dokládaná příloha**
- 15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD, flash disk
- Další přílohy**
-

11. Čestné prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

- veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné,

- malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,
- zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,
- na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly kumulace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,
- splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
- jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,
- jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž беру на vědomí, že prokázání opaku je spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

Zavazuji se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které sa týkají uvedených údajů a skutečností.

Pro ČR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřují souhlas s jejich zveřejněním. Správce FMP, Region Bílé Karpaty, zpracovává při realizaci projektu Fond malých projektů z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen "GDPR".

Pro SR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřují souhlas s jejich zveřejněním. "Spracúvanie osobných údajov u Správcu – HCP/ŽSK je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK <http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzicky-ch-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/>

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Ing. Libor Lenža, ředitel			
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
RNDr. Ján Mäsiar			