

# **DODATEK 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

## **Název zakázky: „Opravné práce na trati Staňkov – Poběžovice“**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

Zastoupená: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň  
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXX**

číslo účtu: **XXXXXXXXXXXX**

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E654-S-3221/2019

číslo veřejné zakázky: 65419060

číslo jednací: 11774/2020-SŽ-OR PLZ-ÚPI

a

#### **EDIKT a.s.**

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
spisová značka B 904

bank. spojení: **XXXXXXXXXXXX**

zastoupena: Pavel Dolanský, člen představenstva

Radim Bláha, místopředseda představenstva

Ing. Pavel Štindl, předseda představenstva

Ing. Jan Velikovský, člen představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95

370 01 České Budějovice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 133/19 043/210

### **Předmět Dodatku 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby**

V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-3224/2019 a číslem smlouvy zhotovitele 133/19 043/210 se smluvní strany dohodly:

- z důvodu organizačních změn na straně objednatele na změně údajů uvedených v článku - Smluvní strany
- z důvodu víceprací na změně článku 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, bodu 3.3

### **Nové znění článku – Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

Zastoupená: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň  
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXX**

číslo účtu: **XXXXXXXXXXXX**

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz

(dále jen „Objednatel“)

### **Nové znění článku – 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, bod 3.3.**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 28 795 216, 66 Kč

slovy: dvacetosmmilionůsedmsetdevadesátpěttisícdvěstěšestnáct,66 korun českých

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze této Smlouvy – Rozpis ceny díla.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo na zhotovení stavby zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Správa železnic, státní organizace. Nebude-li tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Příloha: Změnový list stavby

V Plzni, dne 20. 5. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Ing. Pavel Štindl  
předseda představenstva  
EDIKT a. s.

.....  
Ing. Jan Velikovský  
člen představenstva  
CBCZ servis a.s.

Dodatek uveřejněn prostřednictvím IS RS



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 766145

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d918824b-e129-4be4-89b2-8fa569a80a0d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.05.2020 10:58:00



b804d201-7306-47e5-9f8c-168f72379a3a