

Dohoda

o ukončení smlouvy o dílo č. 1946 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Dlouhá 99 - oprava střechy**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	PARIO s.r.o.
Sídlo	Denisovo náměstí 791
Zastoupený	jednatel Ing. Miroslavem Vízkem
Telefon	xxx
Email	xxx
ID datové schránky	ch6sdvj
IČ	25288555
DIČ	CZ25288555

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13234
Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx
(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se s ohledem na nepředpokládanou výši rozpočtových nákladů na rozšířený rozsah díla dle dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2019 dohodly na ukončení Smlouvy o dílo č. 1946 na dílo **Dlouhá 99 - oprava střechy** uzavřené dne 2. 10. 2017 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 a č. 2, a to ke dni podpisu této dohody oběma smluvními stranami.

II.

1. Smluvními stranami bude provedena fotodokumentace provedených prací, především části díla na čp. 100, objednateli bude předán demontovaný materiál (střešní krytina), zhotovitel si demontuje dočasné bezpečnostní úchyty a lešeňovou věž na jevišti, vše nejpozději do 1. 6. 2020.
2. Zhotovitel ohodnotil rozpracovanou část díla částkou 61 010 Kč bez DPH, viz příloha.
3. Zhotovitel po provedení všech činností dle čl. 1. vystaví fakturu (daňový doklad) v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty na cenu provedené části díla v částce 61 010 Kč bez DPH se splatností 21 dní od doručení.

III.

1. Strany prohlašují, že kromě pohledávky podle předchozí věty vůči sobě nemají žádná další práva nebo povinnosti z provedeného díla.

2. Tato dohoda o ukončení nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dohoda o ukončení je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

V Hradci Králové dne 27. 5. 2020

Příloha – Rozpis nákladů etapy 2020

.....
za zhotovitele
Ing. Miroslav Vízek
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 27. 5. 2020