

## Harmonogram

<b>Oprava DŘT H.Dvořiště</b>	
obhlídka stavby	duben-květen/2020
projektová část	květen/2020
výroba rozváděče*	červen-červenec/2020
realizace	červenec-srpen/2020
zkoušky systému	srpen-září/2020
předání	září/2020
<i>Výše uvedený časový harmonogram je orientační, a přímo podléhající zahájení prací.</i>	
<i>* může se lišit v důsledku dostupnosti hardwaru</i>	

---

**Sídlo společnosti:**

ZAT a.s., K Podlesí 541, 261 01 Příbram VI  
tel.: XXXXXXXXXX  
[zat@zat.cz](mailto:zat@zat.cz) • [www.zat.cz](http://www.zat.cz)

Zapsáno v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1583  
IČ: 45148431 • DIČ: CZ45148431

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 766372

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 31b4dbf7-8b8c-4a18-98e9-c38fcfef4644

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.05.2020 12:07:02



f37a970a-cd4f-428f-9ea7-a858b6dcd012