



Dodatkem č. 1 se mění článek č. VI. – cena, splatnost ceny, fakturace

## VI. Cena, splatnost ceny, fakturace

Původní cena bez DPH činí:	1 169 416,80 Kč
vícepráce	85 409,58 Kč
méněpráce	- 44 897,30 Kč
<b>Cena celkem včetně dodatku bez DPH 15 %</b>	<b>1 209 929,08 Kč</b>

**Zdůvodnění :** Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a byl rozšířen o skutečný rozsah opravy omítek stěn a stropů, o záměnu sprchového koutu ve čtvercovém provedení včetně zástěny a dále o dodávku a montáž dřevěných lišt u parketových podlah a přesun hmot.

Méněpráce za odpočet původního sprchového koutu se zástěnou v provedení čtvrtkruh, za původní rozsah opravy omítek stěn i stropů.

Součástí dodatku je rozpis víceprací.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.19/ 2020- TO ze dne 21.2.2020.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 21.2.2020 se nemění.

V Českých Budějovicích dne 28.5.2020

Mgr. Petr Šindelář  
jednatel společnosti

Roman Svědíněk  
jednatel společnosti

Dodatek č. 1 k SoD 19/2020- TO, byt č. 1, Fr. Šrámka 12, České Budějovice

**vícepráce**

popis	MJ	množství	J. cena	cena celkem
oprava vnitřních VPC omítek štuk. stropů - 30%	m2	102,40	166,00	16998,40
oprava vnitřních VPC omítek štuk. stěn - 30%	m2	251,02	139,00	34891,78
D+M lišt dřevěných u parketových podlah	bm	71,50	215,00	15372,50
vanička sprchová 900/ 900	kus	1,00	7810,00	7810,00
sprchová zástěna 900/ 900 čtvercová	ks	1,00	10068,00	10068,00
přesun hmot	%	5,00	53,78	268,90
<b>vícepráce celkem</b>				<b>85409,58</b>

**méněpráce**

popis	MJ	množství	J. cena	cena celkem
oprava vnitřních VPC omítek štuk. stropů - 10 %	m2	102,40	83,50	8550,40
oprava vnitřních VPC omítek štuk.stěn - 10 %	m2	251,02	95,00	23846,90
vanička sprchová 900/ 900, čtvrtkruh	ks	1,00	5000,00	5000,00
sprchová zástěna 900/ 900, čtvrtkruh, posuvná	ks	1,00	7500,00	7500,00
<b>méněpráce celkem</b>				<b>-44897,30</b>

Dodatek č. 1 rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi

**40 512,28 Kč**