

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 01/2020-ASO-320a ZP (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 2.3.2020

Asociace samostatných odborů

se sídlem: Tyršova 1811/6, 120 00 Praha 2

IČ: 63829517

Zastoupena: Bohumírem Dufkem, předsedou

Registrovaná ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 6926

(dále jen „objednatel“)

a

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

Se sídlem: Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00

IČ, DIČ: 45773009, CZ45773009

Zastoupen: Mgr. Jaromírou Kotíkovou, ředitelkou

Registrován: v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR

(dále jen „zhotovitel“)

(společně „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného data tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

Článek I.

- 1. Termín předání díla podle odst. 1 článku II smlouvy se přesouvá z 30.5.2020 na 30.7.2020.**
2. Důvodem sjednání této úpravy smlouvy je, že zhotovitel nemohl z důvodu opatření zavedených vládou ČR reagujících na epidemii nemoci Covid-19 od 16.3.2020 realizovat rozhovory potřebné pro získání informací o významu institutu podmíněného propuštění od osob, které byly podmíněně propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody. Zároveň se ze stejných důvodů nemohlo uskutečnit plánované

jednání u kulatého stolu s odborníky, kteří se této problematice věnují. Sběr dat potřebných pro vytvoření předmětu smlouvy tak byl zhotovitel nucen, vzhledem k uvedeným opatřením zcela pozastavit. Za této situace přitom nemůže realizovat ani jiné práce na předmětu smlouvy, jelikož jejich předpokladem je právě shromáždění empirických údajů, jež se v důsledku opatření vlády nepodařilo dokončit.

3. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Praze dne 27. 5. 2020

V Praze dne 27. 5. 2020

za zhotovitele

za objednatele

.....
Mgr. Jaromíra Kotíková,
ředitelka VÚSPV, v.v.i.

.....
Bohumír Dufek,
předseda ASO